
         
 

LIFE23-NAT-LT-LIFE ForestHabitatLT 
„Kompleksinis požiūris į buveinių išsaugojimą diegiant artimesnės gamtai miškininkystės 

praktikas buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) lygiu“ 
 

Hidrologinio režimo atkūrimas pažeistose 
Lietuvos pelkėse 

Studija 
 

 
 

Ekspertai: 

dr. Leonas Jarašius, Elzė Buslavičiūtė, 
dr. Laurynas Jukna, dr. Jūratė Sendžikaitė, 

Nerijus Zableckis, Kristina Dapkūnienė 
 

Vilnius, 2026 



 

1 

 
 

Turinys 
Įvadas ................................................................................................................................................... 3 

1. Pelkių apsaugos būklės Lietuvoje apžvalga ................................................................................. 5 

2. Tyrimų metodika .......................................................................................................................... 7 

2.1. Nuotoliniai metodai ............................................................................................................. 7 

2.2. Duomenų apie vykdomus vandens lygio stebėjimus analizė ............................................ 13 

2.3. EB svarbos natūralių buveinių būklės vertinimas .............................................................. 15 

2.4. Ekspertų apklausos ............................................................................................................ 15 

2.5. Atvejų analizė .................................................................................................................... 15 

3. Tyrimų rezultatai ........................................................................................................................ 17 

3.1. Įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo darbų apžvalga ............................................... 17 

3.2. Nuotolinių tyrimų rezultatai .............................................................................................. 19 

3.3. Atkurtų pelkių hidrologinio režimo monitoringas ............................................................. 26 

3.4. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių būklės vertinimas .................................... 32 

3.5. Ekspertų apklausos rezultatų analizė ................................................................................ 35 

3.6. Atvejų analizė .................................................................................................................... 38 

3.6.1. Aukštumalos pelkė I ................................................................................................... 38 

3.6.2. Aukštumalos pelkė II .................................................................................................. 42 

3.6.3. Sacharos durpynas..................................................................................................... 44 

3.6.4. Užpelkių pelkė ........................................................................................................... 47 

3.6.5. Notigalės pelkė .......................................................................................................... 50 

3.6.6. Svirplinės pelkė .......................................................................................................... 53 

3.6.7. Tartoko pelkė ............................................................................................................. 55 

3.6.8. Aukštasis Tyras ........................................................................................................... 58 

3.6.9. Praviršulio Tyrelis ....................................................................................................... 61 

3.6.10. Balandinės pelkė ........................................................................................................ 64 

3.6.11. Pūsčios pelkė ............................................................................................................. 67 

3.6.12. Bulėnų pelkė .............................................................................................................. 70 

3.6.13. Kamanų pelkė (Paislės kanalo tvenkimas) ................................................................. 73 



 

2 

3.6.14. Amalvos pelkė I (Wetlife I ir II etapai) ........................................................................ 76 

3.6.15. Pašilių pelkė ............................................................................................................... 78 

4. Rezultatų apibendrinimas .......................................................................................................... 82 

5. Išvados ....................................................................................................................................... 86 

6. English Summary ....................................................................................................................... 88 

Literatūra ir informacijos šaltiniai ...................................................................................................... 91 

Priedai ................................................................................................................................................ 93 

 

 



 

3 

Įvadas 
 
Pažeistų pelkių hidrologinis atkūrimas yra palyginti nauja mokslinių tyrimų sritis, kurioje bene 
didžiausio proveržio sulaukta tik XX a. pabaigoje (Price et al., 2003, Rochefort et al., 2003). Natūralios 
sąlygos ir ekologiniai procesai pažeistose pelkėse gali būti atkurti tik taikant savalaikes ir gerai 
suplanuotas priemones – efektyvių atkūrimo priemonių taikymas šiuos procesus gerokai paspartina 
ar pakreipia pageidautina linkme, lyginant su lėtu natūraliu ekosistemų atsikūrimu, kuris be žmogaus 
įsikišimo gali ir apskritai neprasidėti (Similä et al., 2014). Pelkių ekologinio atkūrimo projektai 
vykdomi daugelyje šalių (daugiausia – Šiaurės ir Vakarų Europoje ir Kanadoje), tikintis sustabdyti 
pelkių ekosistemų degradacijos procesus, ir iš dalies ar visiškai atkurti tipingą šių ekosistemų 
struktūrą bei funkcijas (Bradshaw, 1990; Dobson et al., 1997; Quinty, Rochefort, 2003). Viena iš 
esminių problemų, su kuria susiduriama sprendžiant pelkių ekosistemų atkūrimo klausimą, yra 
optimalaus vandens lygio atstatymas. Pažeistose aukštapelkėse hidrologinis režimas atkuriamas 
tvenkiant sausinamuosius griovius bei mažinant tiesioginį vandens nutekėjimą į greta 
eksploatuojamų durpynų surenkamuosius griovius (Haapalehto et al., 2011). Tinkamai parinktos 
priemonės gali padėti iš dalies ar pilnai atkurti natūralią augalų dangą, kurioje dominuotų pelkėms 
tipiškos augalų rūšys ir buveinės, sumažinti ar visiškai sustabdyti organinės anglies praradimą ir, 
idealiu atveju, atnaujinti durpėdarą (Similä et al., 2014). 

Klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos ir biologinės įvairovės išsaugojimas yra 
mūsų visuomenės iššūkiai, kurie kintant klimatui bus vis aktualesni. Šiuo požiūriu yra itin svarbios 
natūralios ir atkurtos pelkės, kurios yra ne tik unikalios buveinės daugeliui tik joms būdingų rūšių, 
bet ir ilgametės natūralios anglies kaupyklos bei teikia kitas svarbias ekosistemines paslaugas. 
Lietuvoje durpynai dengia net 10 proc. šalies teritorijos, tačiau beveik trys ketvirtadaliai jų yra 
nusausinta. 

Įvairios politikos kryptys skatina atkurti pelkes. Vienas svarbiausių teisės aktų – 2024 m. priimtas 
Europos Sąjungos Gamtos atkūrimo reglamentas (GAR, 2024). Šis reglamentas yra pirmasis tokio 
pobūdžio teisės aktas, nustatantis teisiškai privalomus tikslus atkurti nykstančias ekosistemas  
valstybėse narėse iki 2050 m.  

Iki šiol Lietuvoje atkūrimo darbai vykdyti tik apie 3 proc. pažeistų šalies pelkių, o absoliuti dauguma 
šių darbų vyko saugomose teritorijose ir buvo įgyvendinti valstybės aplinkosaugos institucijų bei 
nevyriausybinių organizacijų. Vis dėl to, renkami duomenys apie pelkių atkūrimą yra labai 
fragmentiški, iki šiol nebuvo atlikta analizė nei apie visą šalyje atkurtą teritoriją, nei apie atkūrimo 
rezultatus. Šios Studijos tikslas – surinkti duomenis apie visus Lietuvoje įgyvendintus pelkių 
hidrologinio režimo atkūrimo darbus, įvertinti jų efektyvumą ir pateikti įžvalgas būsimam pelkių 
atkūrimui. 



 

4 

Rezultatai svarbūs siekiant suprasti esamą situaciją, nustatyti įgyvendintų priemonių trūkumus ir jų 
išvengti ateityje, įgyvendinant ES Gamtos atkūrimo reglamentą, planuojant bei įgyvendinant pelkių 
atkūrimą Lietuvoje. 

Studijos tikslui pasiekti buvo numatyta atlikti šias užduotis:  

• Apklausiant tikslines grupes surinkti pirminę informaciją apie įgyvendintų hidrologinio 
režimo atkūrimo darbus pažeistose Lietuvos pelkėse: vietovės pavadinimas, įgyvendinimo 
laikotarpis, apytikslis atkuriamas plotas, taikyti atkūrimo priemonės, įgyvendintų darbų 
efektyvumas ir t.t. 

• Pasitelkiant literatūros šaltinius, tiesioginius vandens lygio matavimus bei nuotolinius 
metodus išsiaiškinti pelkėdarai palankias sąlygas priklausomai nuo pelkės tipo 
(aukštapelkės, žemapelkės ir t.t.). 

• Pelkėse, kuriose įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai nuotoliniais metodais 
įvertinti vandens lygio pokyčius prieš ir po šių darbų įgyvendinimą, pateikiant vandens lygio 
modelius. 

• Nuotoliniais metodais įvertinti taikytų hidrologinio režimo atkūrimo priemonių efektyvumą 
atkuriamose pelkėse, palyginant vandens lygio kaitą prieš ir po hidrologinio režimo 
atkūrimo darbų ir parengiant vandens lygio modelius. 

• Identifikuoti atkurtas pelkes, kuriose vykdomi hidrologinio monitoringo darbai bei pateikti 
susistemintą hidrologinio monitoringo rezultatų  apžvalgą. 

• Pasitelkiant apklausų, hidrologinio monitoringo bei nuotolinių tyrimų rezultatus 
identifikuoti pelkes, kuriose hidrologinio režimo atkūrimo darbai nedavė teigiamo rezultato. 

• Pasitelkiant lauko tyrimus bei kvalifikuoto hidrologo ekspertizę išsiaiškinti bei nurodyti 
blogai ar patenkinamai įgyvendintų atkūrimo darbų priežastis. 

Studiją parengė VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir 
geomokslų fakulteto mokslininkais, kurie atliko atkurtų pelkių būklės vertinimą nuotoliniais 
metodais. 
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1. Pelkių apsaugos būklės Lietuvoje apžvalga 
Saugomose teritorijose esančių pelkių plotas siekia 158,16 tūkst. ha; tai sudaro 24,5 % visų Lietuvos 
pelkių ploto (Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys, 2019). Tipiškiems ir unikaliems pelkių 
kompleksams saugoti Lietuvoje įsteigti 113 telmologiniai draustiniai, kurių bendras plotas 37 058 ha 
(Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos kadastras, 2025). Apie 73 % EB svarbos natūralių pelkių 
buveinių Lietuvoje patenka į saugomų teritorijų sudėtį.  

Šie duomenys sudaro įspūdį, kad pelkių apsauga Lietuvoje yra pakankama, tačiau naujausi Natura 
2000 tinklo EB svarbos buveinių būklės vertinimai rodo, jog tokios apsaugos nepakanka. Norint 
įgyvendinti ES Gamtos atkūrimo reglamente (2024) numatomus ambicingus tikslus ir 
įsipareigojimus, dabartinių pelkių ekosistemų atkūrimo mastų nepakanka. Remiantis Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos biologinės įvairovės duomenų bazės BIOMON duomenimis gera būkle 
pasižymi tik 44 %  EB svarbos Natura 2000 tinkle esančių pelkių ir joms artimų buveinių (1 pav.). 
Likusių buveinių būklė yra bloga, patenkinama arba potenciali (www.biomon.lt). 

 

1 pav. EB svarbos natūralių pelkių ir joms artimų buveinių (91D0, 9080) būklė Natura 2000 teritorijose. 
Šaltinis: www.biomon.lt, 2025 12 

 
Hidrologinio režimo atkūrimo darbai (42 projektai) įgyvendinti 40 pažeistų Lietuvos pelkių (durpynų), 
bendras plotas siekia apie 13 tūkst. ha. (www.biomon.lt, 2024 Grigaliūnas ir kt., 2023). Absoliuti 
dauguma šių darbų įgyvendinta ir įgyvendinama saugomose teritorijose. Apytiksliai skaičiavimai 
rodo, kad tai sudaro apie 3 % pažeistų šalies pelkių ir apie 8 % pelkių, patenkančių į saugomas 
teritorijas. Vis dėlto kiekybiškai įvertinti atliktų darbų mastą sudėtinga, nes vis dar trūksta tikslių 
erdvinių duomenų apie gamtotvarkos darbų ribas. 
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Nors pagal pelkių atkūrimo mastus Lietuva viršija Europos vidurkį (2 pav.), siekiant įgyvendinti 
ambicingus EB Gamtos atkūrimo reglamento (2024) tikslus pelkių atkūrimą mūsų šalyje reikėtų 
spartinti, nes iki 2030 m. šlapynių ir joms artimų buveinių būklės gerinimo darbai turi būti įgyvendinti 
maždaug 18 tūkst. ha plote (Čiuplys, 2025). 

 

2 pav. Pažeistų pelkių atkūrimo plotas Europoje ir Lietuvoje. 
Šaltiniai: UNEP, 2022; Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Studijos autorių duomenys, 2025. 
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2. Tyrimų metodika 
 

Pelkių hidrologinio režimo atkūrimo pažeistose pelkėse efektyvumas vertintas pasitelkiant: 
• nuotolinius metodus, 
• duomenų apie vykdomus hidrologinius monitoringus analizę, 
• EB svarbos natūralių buveinių būklės vertinimą, 
• ekspertų apklausas; 
• atvejų analizę. 

 

2.1. Nuotoliniai metodai  
Vandens lygio dinamika pelkių buveinėse tradiciškai registruojama rankiniu būdu arba naudojant 
automatinius vandens lygio daviklius. Nuotolinio stebėjimo (remote sensing) metodai papildo 
tradicinį ribotos erdvinės aprėpties vandens lygio monitoringą ir leidžia vertinti pagrindinius 
hidrologinius pokyčius atkuriamose pelkėse – vandens lygio svyravimus, paviršiaus drėgmę ir kt. 
rodiklius. Integruojant nuotolinio stebėjimo ir tradicinio monitoringo duomenis sudaromi išsamesni 
hidrologinių procesų modeliai, kurie padeda tiksliau prognozuoti atkūrimo eigą erdvėje ir laike, 
įvertinti priemonių poveikį bei efektyviau planuoti gamtotvarkos veiksmus, laiku identifikuojant 
teritorijas, kuriose atkūrimas nevyksta kaip tikėtasi. 

Nuotolinį hidrologinio režimo atkūrimo pažeistose Lietuvos pelkėse vertinimą Studijos metu atliko 
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros tyrėjai 
Elzė Buslavičiūtė ir dr. Laurynas Jukna. 

 

Pelkių vandens lygio dinamikos tyrimų duomenys 

Atsižvelgiant į teorinius žemapelkių ir aukštapelkių vandens lygių skirtumus buvo sudaryti trys atskiri 
mašininio mokymo modeliai: vienas skirtas žemapelkių, kiti du – aukštapelkių atkūrimo efektyvumui 
vertinti. Pastarieji tarpusavyje skyrėsi kategorinių kintamųjų parinkimu – viename jų buvo įvestas 
eksperimentinis kategorinis kintamasis „miškas“, atskiriantis miško ir bemiškių buveinių pikselius, 
kitame šio kategorinio kintamojo nebuvo. 

Aukštapelkių modeliui apmokyti naudoti Lietuvos ir Škotijos (Jungtinė Karalystė) pelkių irdurpynų 
vandens lygio duomenys. Buvo naudojami nacionaliniai Amalvos, Aukštumalos, Sacharos ir Pūščios 
pelkių vandens lygio matavimų duomenys (18 stotelių). Škotijos pelkių vandens lygio duomenys (66 
matavimo stotelės) gauti iš Nacionalinės Škotijos pelkių atkūrimo programos Peatland ACTION 
(2024) duomenų archyvo. Šie duomenys įtraukti siekiant padidinti modelio apmokymo aibę, kuri, 
naudojant tik Lietuvos duomenis, būtų per maža. Iš viso panaudoti 29 atkurtų aukštapelkių (3 pav.) 
duomenys, apimantys 2015–2022 m. laikotarpį. 
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Žemapelkių modeliui apmokyti panaudoti Lietuvos žemapelkių – Liepakojų, Siberijos, Svirplinės ir 
Tartoko – vandens lygio dinamikos stebėjimo duomenys (5 stotelės), apimantys 2020–2024 m. 
laikotarpį. 

 
3 pav. Mašininio mokymo modeliui apmokyti naudotos pelkių teritorijos ir jose esančių vandens lygio 

matavimo stotelių skaičius 

Modelio pritaikymas 

Modelis buvo panaudotas vandens lygio kaitoms nustatyti 35 atkuriamose pelkėse, iš kurių 12 – 
žemapelkės, o 21 – aukštapelkės (4 pav.). Amalvos ir Aukštumalos durpynuose hidrologinio atkūrimo 
priemonės įgyvendintos keliais etapais, todėl šios teritorijos analizei suskirstytos į dvi dalis. 
Atitinkamai bendras tirtų aukštapelkių teritorijų skaičius padidėjo iki 23. 

Visose teritorijose pasinaudojant paruoštais vandens lygio modeliais nuo 2015 iki 2024 metų 
balandžio–spalio mėnesiais pikselių pagrindu išskirti pagrindiniai vandens lygio rodikliai. Sentinel-1 
duomenų didžiausia laikinė raiška siekia 6 dienas, todėl vandens lygio pokyčiai visai teritorijai buvo 
modeliuojami kas 6 arba 12 dienų, priklausomai nuo stebėjimo metų. Duomenys apibendrinti 
išvedant daugiamečius sausojo sezono vandens lygio vidurkius pikseliams ir visai teritorijai. 
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4 pav. Mašininio mokymo modeliui apmokyti naudotos pelkių teritorijos ir jose esančių vandens lygio 

matavimo stotelių skaičius 
 

Tirtose 35 pažeistose pelkėse hidrologinio atkūrimo priemonės buvo įgyvendintos 2008–2025 m. 
laikotarpiu. 14 teritorijų, kurios buvo atkurtos dar iki Sentinel-1 misijos pradžios 2014 m., analizė 
galėjo būti atliekama tik naudojant vėlesnius nei 2014 m. prieinamus palydovinius duomenis. Todėl 
daugiametis vandens lygio vidurkis šioms teritorijoms galėjo būti apskaičiuotas tik laikotarpiui po 
atkūrimo. Kadangi Sentinel-1 misija pradėta 2014 m. pavasarį, o pirmieji iš Lietuvos teritorijos 
prieinami duomenys datuojami tik 2014 m. vėlyvu rudeniu, šiame tyrime naudoti tik nuo 2015 m. 
sukaupti Sentinel-1 duomenys. 

Dalis pelkių pasižymėjo stovinčio vandens arealais. Didžiąją dalį modelių treniravimo duomenų aibės 
aukštapelkėse sudarė vandens lygio duomenys žemiau pelkės paviršiaus, todėl stovinčio vandens 
arealai nebuvo tiksliai išskiriami. Siekiant tiksliai identifikuoti paviršinį stovintį vandenį, jis buvo 
išskirtas naudojant Sentinel-2 NDWI (Normalizuoto skirtumo vandens indeksas; Gao, 1996), laikant 
teritorijas su sausuoju sezonu apskaičiuotu NDWI vidurkiu >0.5 kaip stovinčio vandens plotus. 

Didžioji dalis atkurtų teritorijų ribų buvo nustatyta remiantis BIIP (Biologinės įvairovės informacinės 
sistemos) pateiktomis hidrologinių atkūrimo darbų ribomis (1 lentelė). 
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1 lentelė. Atkurtų pelkių teritorijų plotai ir ribų šaltiniai 

Pelkė Plotas Ribų šaltinis 
Amalvas (I etapas) 1208.2 Gatos paveldo fondas 

Amalvas (II etapas) 228.9 Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 
(PAAF) 

Aukštasis tyras 1294.5 Telmologinio draustinio riba 
Aukštumalos pelkė (I etapas) 815.5 PAAF 
Aukštumalos pelkė (II etapas) 29.3 PAAF 
Balandinės pelkė 71.9 Pagal BIIP 
Baltoji Vokė II 849.1 Pagal gamtotvarkos planą 
Baužaičių pelkė 157.3 Pagal BIIP 
Beržinio telmologinis draustinis 183.3 Pagal BIIP 
Bulėnų  pelkė 115.3 Pagal BIIP 
Gegužinės pelkė 43.2  BAST ribos 
Ilgašilis 20.1 Pagal BIIP (3,4,5,6 plotai) 
Kamanų pelkė 4361.7 Rezervato ribos 
Kepurinės pelkė 700.3 Pagal BIIP 
Liepakojų (Beržinės) pelkė 8.2 PAAF 
Minkūnų durpynas 200.3 Pagal BIIP 
Mūšos tyrelio miško pelkė 1059.8 Pagal BIIP 
Notigalės pelkė 1391 BAST ribos 
Paąžuolynės durpynas 35.5 PAAF 
Paburgė 34.6 PAAF 
Pašilių pelkė 417 BAST ribos 
Plinkšių durpynas 69.7 Durpyno ribos 
Praviršulio Tyrelio pelkė 748.9 PAAF 
Pūsčios pelkė 80.7 BAST ribos 
Sacharos pelkė 82.1 BAST ribos 
Siberijos pelkė 83.6 Pagal BIIP 
Smirdelės pelkė 5.0 PAAF 
Stėgalių gamtinis kompleksas 24.3 Pagal BIIP 
Svencelės pelkė 82.5 PAAF 
Svirplinės pelkė 24.7 BAST ribos 
Tartoko pelkė 13.2 PAAF 
Tyrulių pelkė 556.8 PAAF 
Užpelkių pelkė 31.1 Pagal BIIP 
Velniabalė (Mašalynės pelkė) 119.4 Telmologinio draustinio riba 
Žalioji giria (Klimbalės pelkė) 157.0 PAAF (durpyno riba) 

 

 
 
 



 

11 

Statistinio palyginimo metodika 

Siekiant statistiškai apibendrinti gautus rezultatus, pelkėse išvesti kintamieji, skirti palyginti vandens 
lygio situaciją prieš ir po. 

Pelkėms, atkurtoms iki 2015 m. (3 lentelė): 
• Pelkėdarai palankios sąlygos nuo tirtos teritorijos (%) po atkūrimo veiklų įgyvendinimo. Kai 

vidutinis vandens lygis aukštapelkėse nenukrenta žemiau −20 cm, o žemapelkėse – žemiau 
−10 cm nuo paviršiaus, 

• Vandens lygio absoliutus minimumas (po atkūrimo), cm, 
• Vandens lygio absoliutus maksimumas (po atkūrimo), cm. 

Pelkėms, atkurtoms po 2015 metų (3 lentelė): 
• Teritorijos dalį, kurioje stebimi teigiami vandens lygio pokyčiai (%), 
• Vidutinio vandens lygio pakilimą (skirtumą tarp vidurkių prieš ir po atkūrimo), cm, 
• Pelkėdarai palankios sąlygos nuo tirtos teritorijos prieš atkūrimą (teritorijos %). Kai vidutinis 

vandens lygis aukštapelkėse nenukrenta žemiau −20 cm, o žemapelkėse – žemiau −10 cm 
nuo paviršiaus,   

• Pelkėdarai palankios sąlygos nuo tirtos teritorijos po atkūrimo (teritorijos %), 
• Vandens lygio absoliutus minimumas (prieš atkūrimą), cm, 
• Vandens lygio absoliutus maksimumas (prieš atkūrimą), cm, 
• Vandens lygio absoliutus minimumas (po atkūrimo), cm, 
• Vandens lygio absoliutus maksimumas (po atkūrimo), cm. 

Slenkstinės vertės aukštapelkėse parinktos pagal Reiskių tyro aukštapelkės daugiametį vidurkį 
apskaičiuotą tais pačiais modeliais, kuris buvo apie -20 cm (5 pav.). 

Kadangi pelkių atkūrimo metai skiriasi, daugiamečiams vidurkiams apskaičiuoti buvo naudojamas 
maksimalus galimas metų skaičius prieš arba po atkūrimo, taikant reikalavimą, kad vidurkis 
skaičiuojamas bent iš dvejų metų duomenų. Pavyzdžiui, jei pelkė atkurta 2024 m., vidurkis prieš 
atkūrimą apima 2015–2023 m., o vidurkis po atkūrimo – 2024–2025 m. Išimtis – Baltosios Vokės II 
teritorija, kur atkūrimas vyko 2025 m., todėl vidurkis po atkūrimo skaičiuotas tik iš 2025 m. 
duomenų. 
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5 pav. Nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modeliavimas sausinimo nepažeistoje 
Reiskių Tyro pelkėje 

Pastaba: išsamesnė nuotolinių tyrimų metodikos apžvalga pateikiama 2 priede. 
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2.2. Duomenų apie vykdomus vandens lygio stebėjimus analizė 
Vietovės, kuriose vykdomas hidrologinis monitoringas (vandens lygio stebėsena) atkuriamose 
pelkėse buvo identifikuotos apklausų metu. Siekiant įvertinti vandens lygio monitoringo apimtis, 
buvo vykdomos išplėstinės apklausos, kurių metu monitoringą vykdančios organizacijos nurodė 
vandens lygio stebėjimo taškų ar transektų skaičių, jų lokaciją bei taikomą monitoringo tipą 
(automatiniai davikliai arba rankiniai matavimai). Identifikavus vietas, kuriose vykdoma vandens 
lygio stebėsena, organizacijų, atsakingų už hidrologinį monitoringą, buvo paprašyta pasidalinti 
pirminiais vandens lygio matavimų duomenimis. Studijos metu buvo išanalizuoti 145 matavimo 
taškų, esančių 19 pelkių, vandens lygio duomenys. 

 

6 pav. Atkuriamos pelkės, kuriose vykdomi vandens lygio stebėsenos darbai 

 
Siekiant įvertinti Lietuvoje įgyvendintų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo darbų efektyvumą, labai 
svarbu nustatyti natūralioms pelkėms būdingus vandens lygio rodiklius, t. y. įvardinti slenkstines 
vandens lygio vertes, rodančias pelkėdarai palankų hidrologinį režimą. Šiuo tikslu buvo analizuojami 
literatūros šaltinių duomenys, pasiremta ilgamečiais Lietuvos pelkių hidrologinio režimo stebėjimais 
bei atlikti kontroliniai nuotolinių metodų matavimai nepažeistose Lietuvos pelkėse (žr. skyrių 
„Nuotoliniai metodai“). Ilgamečiai stebėjimai Aukštumalos aukštapelkėje rodo, jog vidutiniam 
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vandens lygiui vegetacijos laikotarpiu nukritus žemiau 20 cm nuo pelkės paviršiaus, augalinėje 
dangoje kiminus pakeičia šiliniai viržiai (Jarašius, 2015) (7 pav.). 

 
7 pav. Šilinio viržio (Calluna vulgaris) ir kiminų (Sphagnum spp). projekcinio padengimo priklausomybė 

nuo gruntinio vandens lygio Aukštumalos telmologiniame draustinyje 

Panašius vandens lygio rodiklius matome ir nuotoliniais metodais patikrinę sausinimo nepažeistą  
Reiskių tyro pelkinį kompleksą. Vidutinis daugiametis vandens lygis šios pelkės 7110 *Aktyvių 
aukštapelkių buveinėse nenukrito žemiau 20 cm ribos (žr. skyrių „Nuotoliniai metodai“). Papildomai 
išanalizuoti projekto LIFE PeatRestore (https://life-peat-restore.eu/) metu surinkti vandens lygio 
duomenys iš 11 skirtingų tipų bei pažeidimo laipsnio pelkių esančių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Vokietijoje bei Lenkijoje (Jarašius et. al., 2022).  

Šioje studijoje vertinant įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo priemonių efektyvumą buvo 
analizuojami šie vandens lygio rodikliai: vidutinis metinis vandens lygis, vandens lygio svyravimų 
amplitudė, minimalios vandens lygio reikšmės bei bendra vandens lygio dinamika po atkūrimo darbų 
įgyvendinimo. Slenkstinės pagrindinių vandens lygio rodiklių būdingų natūralioms pelkėms reikšmės 
pateiktos 2 lentelėje. 

2 lentelė. Slenkstinės pagrindinių vandens lygio rodiklių, būdingų natūralioms pelkėms, reikšmės 
Šaltiniai: Jarašius, 2015; Jarašius et. al., 2022; Jukna et.al. (spaudoje) 

Vidutinis metinis vandens lygis, cm Minimalus vandens lygis, cm Svyravimų amplitudė, cm 

Aukštapelkės 
Žemapelkės/ 
Tarpinio tipo 

pelkės 
Aukštapelkės 

Žemapelkės/ 
Tarpinio tipo 

pelkės 
Aukštapelkės 

Žemapelkės/ 
Tarpinio tipo 

pelkės 

-20  -10 -50 -40 20–30 * 

*Pastaba. Dėl itin didelės žemapelkinių bendrijų įvairovės šioje studijoje nepateikiame vandens lygio 
svyravimų amplitudžių žemapelkėms, kadangi skirtingi šaltiniai nurodo labai nevienodas reikšmes. 
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2.3. EB svarbos natūralių buveinių būklės vertinimas 
Analizuojant EB svarbos natūralių buveinių būklę pelkėse, kuriose buvo įgyvendinti hidrologinio 
režimo atkūrimo darbai, buvo naudojamasi viešai prieinamais Natura 2000 apsaugos tikslų erdviniais 
duomenimis (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės duomenų bazė 
„Biomon“). Bazėje pateikiama informacija apie išskirtų buveinių būklę (bloga, gera, patenkinama, 
potenciali), vertinta vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių monitoringo 
metodika, patvirtinta 2025 m. spalio 17 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 
įsakymu Nr. V-154. Į analizę nepateko vietovės, kurių buveinių būklės vertinimas atliktas dar iki 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo arba EB svarbos natūralių buveinių teritorijoje paprasčiausiai 
nėra, todėl šioje studijoje apžvelgiama tik 22 pelkės, kuriose buvo įgyvendinti hidrologinio režimo 
atkūrimo darbai. 

 

2.4. Ekspertų apklausos 
Atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų pirminiam vertinimui apklaustos tikslinės respondentų 
grupės. Didžiausią respondentų dalį sudarė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai, 
tiesiogiai atsakingi už gamtotvarkos darbų vertinimą. 

Apklausos anketos klausimai: 

1. Pelkės pavadinimas. 
2. Atsakinga saugomų teritorijų direkcija (ir padalinys). 
3. Preliminari hidrologinio režimo atkūrimo darbų data. 
4. Hidrologinio režimo darbų paveiktas plotas. 
5. Atliekami monitoringo darbai. 
6. Nurodykite taikytas hidrologinio režimo atkūrimo priemones. 
7. Kaip galėtumėte įvertinti atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų efektyvumą? 
8. Jei ankstesniame klausime nurodėte „patenkinamai”, “blogai” ar “labai blogai“, išvardinkite 

priežastis kodėl Jūsų nuomone, įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai yra 
neefektyvūs. 

Apklausoje dalyvavo 29 respondentai (saugomų teritorijų specialistai, NVO gamtosaugos ekspertai, 
hidrologinio atkūrimo techninių projektų rengėjai ir kt.). Anketos klausimynas užpildytas 38 
teritorijoms (projektams), kuriose buvo įgyvendinti pelkių hidrologinio režimo atkūrimo darbai. 
Apklausos anketos pavyzdys pateiktas 1 priede. 

 

2.5. Atvejų analizė 
Atvejų analizės skyriuje pateikiama glausta aprašomos vietovės charakteristika (preliminarus 
atkurtos teritorijos plotas, apsaugos statusas, gamtosauginės problemos, trumpas įgyvendintų 
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priemonių aprašymas), pateikiamos vandens lygio dinamikos kreivės, nuotoliniais metodais pagrįsti 
vandens lygio modeliai bei bendras įgyvendintų priemonių vertinimas. Tam, kad atskirų atvejų 
analizė būtų kuo išsamesnė ir objektyvesnė, buvo nagrinėjami gamtotvarkos planai bei techniniai 
hidrologinio režimo atkūrimo projektai. Dalis informacijos apie vandens lygio dinamiką, įgyvendintas 
priemones bei atsiradusius gamtotvarkos iššūkius buvo surinkta išplėstinių apklausų metu. Esamos 
situacijos įvertinimui pasitelkta ir atrinktų vietovių apžiūra natūroje. Apžiūros metu buvo vertinama 
vandens lygį sulaikančių konstrukcijų (užtvankų, pylimų ir kt.) būklė bei vizualiai tikrinama atliktų 
darbų kokybė.  
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3. Tyrimų rezultatai 

3.1. Įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo darbų apžvalga 
 
Lietuvoje hidrologinio režimo atkūrimo darbai (7 pav.) įgyvendinti 40 pažeistų pelkių (durpynų), 
bendras plotas siekia apie 13 tūkst. ha. (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos gamtotvarkos 
duomenų bazės duomenys, 2024; Grigaliūnas ir kt., 2023).  

 
8 pav. Pažeistų pelkių, kuriose buvo įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai, 

lokalizacijos schema 
 
Pirmieji bandymai atkurti sausinimo pažeistą Lietuvos pelkių hidrologinį režimą Botanikos instituto 
prof. dr. T. Bumblauskio iniciatyva buvo įgyvendinti beveik prieš 40 metų Kamanų rezervate. Ši 
iniciatyva tuo metu sukėlė nemažai diskusijų tarp mokslininkų ir gamtosaugininkų dėl eglynų 
džiūvimo patvenktame plote, todėl buvo atsisakyta ją taikyti toliau. Pelkių hidrologinio režimo 
atkūrimo darbai gana vangiai įgyvendinti ir atgavus nepriklausomybę, kuomet buvo įgyvendinamos 
pavienės iniciatyvos atkurti Novaraisčio, Pūsčios durpynus ir kitas sausinimo ir (arba) durpių kasybos 
pažeistas pelkes (8–9 pav.). XXI a. pirmajame dešimtmetyje vėl grįžtama prie idėjos atkurti 
hidrologinį režimą Kamanų pelkės pakraščiuose. 2006–2010 m. laikotarpiu keliais etapais buvo 
įrengtos įvairių konstrukcijų užtvankos, kurios teigiamai paveikė pelkių buveines beveik 1 000 ha 



 

18 

rezervato ploto. Šiuo laikotarpiu įgyvendinti ir kiti nedidelių pažeistų pelkių (Gegužinė, Velniabalė) 
hidrologinio režimo atkūrimo projektai. 2011–2015 m. laikotarpiu buvo įgyvendinta 15 hidrologinio 
režimo atkūrimo projektų, kurių metu gamtotvarkos darbai atlikti Algirdėnų, Aukštojo Tyro, 
Balandinės, Baužaičių, Bulėnų, Kepurinės, Praviršulio Tyrelio, Siberijos ir kt. pelkėse. Didžiąją dalį šių 
darbų įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Vėliau, tiek nevyriausybinių organizacijų, 
tiek valstybės pastangomis įgyvendintas ne vienas didelių pelkinių kompleksų atkūrimo projektas, 
kuomet sudarytos sąlygos Aukštumalos, Amalvo, Kamanų, Mūšos Tyrelio, Tyrulių, Baltosios Vokės ir 
kitų pelkių hidrologinio režimo atsikūrimui. Nors po nepriklausomybės atgavimo pelkių hidrologinio 
režimo atkūrimo darbai akivaizdžiai suintensyvėjo, pastarąjį penkmetį šiek tiek sumažėjo plotų, 
kuriuose įgyvendinami tokio pobūdžio projektai, nes atkūrimo veiklos jau atliktos didžiuosiuose 
saugomuose pelkiniuose kompleksuose. 

 
9 pav. Pažeistų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo projektų įgyvendinimo dinamika Lietuvoje,  

1998–2025 m. Sudaryta autorių. 

 
Siekiant EB Gamtos atkūrimo reglamente (2024) užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, pelkių atkūrimo 
veiklos turėtų būti tęsiamos ir už saugomų teritorijų ribų. Itin didelį potencialą turi apliesti durpių 
karjerai bei durpiniai dirvožemiai patenkantys į žemės ūkio naudmenas. Iki šiol hidrologinio režimo 
atkūrimo darbai saugomos teritorijos statuso neturinčiose pelkėse įgyvendinti tik vienoje teritorijoje 
– netoli Baisogalos esančiame žemės ūkio reikmėms naudotoje durpingoje pievoje. Gamtotvarkos  
darbai artimiausiu metu planuojami įgyvendinti ir apleistuose Didžlaukio bei Dabravolės (Žaliojo 
Raisto) nesaugomuose durpynuose. 

27 projektus, t. y. beveik du trečdalius visų hidrologinio režimo atkūrimo iniciatyvų sausinimo 
pažeistuose durpynuose, organizavo ir įgyvendino valstybinės institucijos (daugiausia Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba). Likusią dalį, 14 projektų, įgyvendindamos įvairius gamtosauginius 
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projektus, organizavo ir įgyvendino nevyriausybinės organizacijos (NVO). Nors NVO indėlis iš 
pažiūros gali atrodyti mažesnis, tačiau šių organizacijų dėka buvo įgyvendinti didžiųjų pelkinių 
kompleksų (Amalvo, Aukštumalos, Baltosios Vokės ir t.t.) atkūrimo darbai. Pastaruoju metu 
pastebimos pirmosios pastangos atkurti pelkes pasitelkiant vien tik privačias lėšas. Tokiu būdu 
hidrologinio režimo atkūrimo darbai įgyvendinti sausinimo pažeistose Aukštumalos (II etapas), 
Svirplinės, Tartoko pelkėse ir Baisogalos žemės ūkio paskirties durpžemiuose (8 pav.). 

Kiekybiškai įvertinti bendrą plotą, kuriame įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai yra labai 
sudėtinga dėl kelių priežasčių: 

• trūksta metodiškai kaupiamų erdvinių duomenų apie įgyvendintus hidrologinio režimo 
atkūrimo darbus, 

• trūksta vieningo sutarimo, kokį plotą laikyti atkurtu, 
• kai kuriuose didžiuosiuose atkurtuose Lietuvos pelkiniuose kompleksuose (Kamanos, 

Amalvas, Aukštumala) darbai buvo įgyvendinti bent keliais etapais, todėl atkurtų pelkių 
užimamų plotų statistika gali persidengti. 

Todėl šioje studijoje pateikiamą hidrologinio režimo atkūrimo statistiką reikėtų vertinti su tam 
tikromis išlygomis. 

APIBENDRINIMAS 

Iki nepriklausomybės atgavimo pelkių hidrologinio režimo atkūrimo darbai Lietuvoje buvo 
beveik nevykdomi ir iki pat XXI a. pr. buvo įgyvendinami gana epizodiškai. 2011–2025 metų 
laikotarpiu stebima akivaizdi šių darbų gausėjimo tendencija. Iki šiol hidrologinio režimo 
atkūrimo darbai (42 projektai) Lietuvoje įgyvendinti 40 pažeistų pelkių (durpynų), bendras 
plotas apie 13 tūkst. ha. Tačiau kiekybiškai įvertinti bendrą plotą, kuriame įgyvendinti 
hidrologinio režimo atkūrimo  darbai yra labai sudėtinga dėl tikslių erdvinių duomenų trūkumo, 
įgyvendintų projektų plotų persidengimo ir kitų priežasčių.  
 

 

3.2. Nuotolinių tyrimų rezultatai 

Nuotoliniais tyrimais įvertinti 35 pelkių hidrologinio režimo atkūrimo projektai. Dėl nuotolinių tyrimų 
specifiškumo (žiūrėti į skyrių „2.1. Nuotoliniai metodai”) vandens lygį prieš ir po hidrologinio režimo 
atkūrimo darbų įgyvendinimo buvo galima įvertinti tik vietovėms (21 pelkė), atkurtoms po 2015 m. 
Pelkėms, kuriose atkūrimo darbai įgyvendinti iki 2015 m., šioje studijoje įvertintas daugiametis 
vandens lygis ir patikrinta, ar jis atitinka natūralioms pelkėms būdingus hidrologinius rodiklius. 
Susisteminti nuotolinių tyrimų rezultatais pagrįstų įvairių hidrologinių rodiklių rezultatai pateikti 
3 lentelėje. 

Tiriant nuotoliniais tyrimais paremtų modeliavimo rezultatus buvo analizuojami šie rodikliai: 
vidutinis visos teritorijos vandens lygis prieš ir po darbų įgyvendinimą, vandens lygio pokytis po 
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darbų įgyvendinimo, minimalus vandens lygis prieš ir po darbų įgyvendinimą, teritorijos dalis, kurioje 
laikosi pelkėdarai palankios hidrologinės sąlygos. Tačiau, čia svarbu atkreipti dėmesį į vieną labai 
svarbų metodinį aspektą. Visapusiškai įvertinti vandens lygio pokyčius prieš  ir po darbų 
įgyvendinimą galime ne visoms teritorijoms, kadangi dalis šių darbų buvo įgyvendinta iki 2015 metų, 
kuomet palydovinė informacija nebuvo prieinama. 

Svarbu pastebėti, kad pateikta statistika ir modeliai turi žinomų trūkumų. Pirma, neatsižvelgiama į 
sezoniškumą ir sausringus laikotarpius, todėl jei daugiametis vidurkis vedamas tik iš kelių metų, 
teigiami pokyčiai gali būti stebimi dėl buvusių sausringų metų. Kita problema – dažnai pažeistose 
pelkėse pastebimas paspartėję užžėlimo mišku procesai, o kaip minėta metodikos dalyje, tai sukelia 
interpretacinių problemų. Kuo didesnė teritorija padengta mišku, tuo mažiau galima pasitikėti 
nuotoliniais metodais, matuojant vandens lygį. Taip pat, pažymėtina, kad žemapelkėms taikytas visai 
kitas mašininio mokymo modelis, o apmokymo aibė buvo daug mažesnė, todėl paklaidos pritaikant 
modeliui nematytose pelkėse yra didesnės. 
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3 lentelė. Pelkių, kuriose atlikti hidrologinio režimo atkūrimo darbai, vandens lygio statistika, remiantis nuotoliniais metodais 

Pelkė (Projektas) 
Pelkės tipas 

(pelkėdarai palankių 
sąlygų slenkstis, cm) 

Atkūrimo 
metai 

Teritorijos 
dalis su 

teigiamais v. 
l. pokyčiais, 

% 

Vidutinis 
v.l. 

pakilimas, 
cm 

Pelkėdarai 
palankios 

sąlygos (v.l. ≥ 
-20/-10 cm) 

prieš 
atkūrimą, % 

Pelkėdarai 
palankios 

sąlygos (v.l. ≥ 
-20/-10 cm) 

po atkūrimo, 
% 

V.l. min. 
prieš 

atkūrimą, 
cm 

V.l. min. 
po 

atkūrimo, 
cm 

V.l. vid. 
prieš 

atkūrimą, 
cm 

V.l. vid. 
po 

atkūrimo, 
cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Atkurtos po 2015 metų 

Amalvas II* Aukštapelkė (-20) 2021 100 29.5 0 100 -123.0 -38.7 -45.6 -16.1 
Aukštumalos pelkė I Aukštapelkė (-20) 2016 27.2 1.7 18.7  71.6 -96.2 -65.4 -22.4 -20.7 
Aukštumalos pelkė II Aukštapelkė (-20) 2021 77.6 14.6 19.6 41.3 -97.7 -61.6 -34.7 -20.1 
Baltosios Vokės 
durpynas Žemapelkė (-10) 2025 100 17.2 0 100 -21 -7.0 -20.1 -2.9 

Liepakojų (Beržinės) 
pelkė Žemapelkė (-10) 2020 100 8.6 100 100 -30.6 -20.8 -8.9 -0.3 

Minkūnų durpynas Žemapelkė (-10) 2023-12 100 5.8 100 100 -20.7 -18.2 -21.6 -19.1 
Mūšos Tyrelio miško 
pelkė Aukštapelkė (-20) 2019 51.7 1.3 19.5 44.8 -100.0 -97.6 -22.0 -20.7 

Notigalės pelkė Aukštapelkė (-20) 2023 69.1 4.1 25.2 27.8 -107.0 -89.8 -30.7 -26.6 
Paąžuolynės 
durpynas* Aukštapelkė (-20) 2024 100 10 0 36.6 -67.1 -67.6 -30.2 -20.2 

Pašilių pelkė Tarpinio tipo (-10) 2023 100 14.1 0 100 -20.8 -16.5 -30.7 -26.1 

Plinkšių durpynas Aukštapelkė (-20) 2021 m. 
žiema. 98 20.6 1.6 44.4 -96.4 -52.6 -40.5 -19.9 

Pūsčios pelkė Aukštapelkė (-20) 2018/2019 
žiema 97.8 4.3 0 13.7 -70.2 -62.1 -28.2 -23.9 

Sacharos pelkė Aukštapelkė (-20) 2019/2020 
žiema 79.2 12.6 20.9 53.7 -116.6 -61.4 -31.4 -18.8 

Smirdelės pelkė Žemapelkė/Tarpinio 
tipo (-10) 2023-2024 86.5 0.9 100 100 -12.8 -15.9 -4.3 -3.4 

Svencelės pelkė Aukštapelkė (-20) 2022 74.2 4.7 28.4 28.7 -92.9 -91.6 -28.0 -23.3 
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3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Svirplinės pelkė Žemapelkė (-10) 2024 100 14.1 0 100 -20.7 -15.6 -17.4 -3.3 

Tartoko pelkė Žemapelkė (-10) 2022 100 13.8 0 100 -22.9 -16.0 -20.4 -6.6 

Tyrulių pelkė Aukštapelkė (-20) 2016 78.1 11.8 21.6 49.1 -81.6 -49.4 -31.4 - 

Užpelkių pelkė Aukštapelkė (-20) 2022-02 73.6 15.9 21.6 34.3 -97.6 -53.1 -36.8 -20.9 

Atkurtos prieš arba per 2015 metus 

Amalvas I Aukštapelkė (-20) 2012 ir 
2018  

   44.6  -55.8  -19.6 

Balandinės pelkė Aukštapelkė (-20) 2014    32.1  -69.4  -20.5 
Baužaičių pelkė Aukštapelkė (-20) 2014    3.8  -66.2  -26.3 
Bulėnų  pelkė Aukštapelkė (-20) 2014    0  -45.3  -25.3 
Beržinio telmologinis 
draustinis Žemapelkė (-10) 2014    100  -15.9  -5.5 

Gegužinės pelkė Aukštapelkė (-20) 2008    0.6  -67.4  --28.4 

Ilgašilio pelkė Žemapelkė (-10) 2011    100  -16.3  -3.8 
Kamanų pelkė* Aukštapelkė (-20) 2000-2016    -  -71.7  -23.5 
Praviršulio Tyrelio 
pelkė Aukštapelkė (-20) 2014    0  -127.1  -44.5 

Siberijos pelkė Žemapelkė (-10) 2011    100  -14.9  -4.4 
Stėgalių gamtinis 
kompleksas Žemapelkė (-10) 2015    100  -15.7  -4.2 

Velniabalės 
(Mašalynės) pelkė Aukštapelkė (-20) 2008    48.6  -69.0  -19.7 

Žalioji giria (Klimbalės 
pelkė) Aukštapelkė (-20) 2015    1.6  -67.6  -16.5 

Paburgės pelkė Žemapelkė (-10) 2012    100  -16.2  -5.9 
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Pelkių vandens lygio analizė, kurioms nuotoliniai tyrimai taikyti prieš ir po atkūrimo darbų 
įgyvendinimo 

Nagrinėjant 19-os pelkių (arba jų atkūrimo etapų), kurios atkurtos po 2015 metų, vandens lygio 
kaitos statistiką matyti (3 lentelė), kad visose jų bent dalyje teritorijos stebėti teigiami vandens 
lygio pakilimo pokyčiai. Tačiau analizuojant įgyvendintų priemonių efektyvumą ir vandens lygio 
pokyčius svarbu atkreipt dėmesį, jog tirtos pelkės tarpusavyje skyrėsi pažeidimo laipsniu, dydžiu, 
įgyvendintu darbų mastu bei žemėnauda. Itin geri hidrologiniai rodikliai stebimi atkuriamose 
Aukštumalos (II etapas, 2021 m.), Paąžuolynės, Plinkšių, Sacharos, Užpelkių, Pūsčios (10 pav.) 
aukštapelkiniuose durpynuose. Šios aukštapelkės buvo itin stipriai paveiktos sausinimo ir durpių 
gavybos, o hidrologinio režimo atkūrimo darbai apėmė beveik visą jų teritoriją. Vidutinis vandens 
lygis minėtose pelkėse pakilo nuo 12 iki 20 cm, o daugiametė vidutinė vandens lygio reikšmė po 
atkūrimo darbų buvo artima natūralioms aukštapelkėms (20 cm žemiau pelkės paviršiaus). 
Pastebimai sumažėjo ir vandens lygio svyravimai, o minimalios vandens lygio reikšmės nenukrito 
žemiau kritinės (-50 cm) ribos. Teigiami vandens lygio rodiklių pokyčiai nustatyti ir Tartoko, 
Baltosios Vokės bei Svirplinės žemapelkėse, kuriose vidutinis vandens lygis pakilo 13–14 cm, o 
daugiametė vidutinė vandens lygio reikšmė po atkūrimo darbų buvo artima natūralioms 
žemapelkėms (10 cm žemiau pelkės paviršiaus). Vidutinio vandens lygio kilimas stebimas 
Minkūnų, Notigalės, Pašilių, Pūsčios, Svencelės ir Tyrulių pelkėse, tačiau remiantis sugeneruotais 
modeliais vidutinės vandens lygio reikšmės šiose pelkėse (ar jų dalyse) nepasiekė natūralioms 
pelkėms būdingų rodiklių. Atskirai paminėtinos Mūšos Tyrelio, Aukštumalos (I etapas, 2016 m.), 
Smirdelės pelkės, kuriose vidutinio vandens lygio kylimas nėra itin akivaizdus, tačiau šios pelkės 
iki atkūrimo darbų nepasižymėjo blogais hidrologiniais rodikliais. 

 
10 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir  

po (dešinėje) hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo Pūsčios durpyne. 
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Pelkių vandens lygio analizė, kurioms nuotoliniai tyrimai taikyti tik po atkūrimo darbų 
įgyvendinimo 

Likusių pelkių analizei dėl metodinių aspektų, galime pateikti tik modelius, sugeneruotus po 
hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo, todėl šiuo atveju atkūrimo efektyvumas tikrintas tik 
pagal tai, ar pelkėje pavyko išlaikyti natūralioms aukštapelkėms ar žemapelkėms būdingas 
vandens lygio reikšmes bei pagal tai, kurioje pelkės dalyje slūgso aukštas vandens lygis. Parengtų 
modelių analizė rodo, kad natūralioms pelkėms artimu hidrologiniu režimu pasižymėjo šios pelkės 
(arba įgyvendinti atkūrimo etapai): Amalvas (1 etapas), Balandinė (11 pav.), Beržinio, Ilgašilio, 
Siberijos, Velniabalės ir Klimbalės. Tačiau vienareikšmiškai teigti, jog palankias hidrologines 
sąlygas užtikrino vien tik įgyvendinti atkūrimo darbai negalima dėl kelių priežasčių: dalis šių pelkių 
buvo sausintos gana ekstensyviai ir aukštu vandens lygiu pasižymėjo iki atkūrimo darbų 
įgyvendinimo (Siberijos pelkės pavyzdys), vidutinis daugiametis vandens lygis ne visuomet gerai 
atspindi bendrą hidrologinę jos būklė (žr. skyrių „3.6 Atvejų analizė”, Balandinės, Amalvo pelkių 
atkūrimo pavyzdžiai), todėl būtina atsižvelgti ne tik į vandens lygio rodiklius, bet ir į vyraujančių 
augalų bendrijų sudėtį. Pastarąjį teiginį puikiai iliustruoja Paburgės pelkės pavyzdys. Pelkėje 
esančios žemapelkinės bendrijos dėl priežiūros stokos palaipsniui užauga krūmynais ir 
nendrynais, nepaisant to, jog vandens lygis po atkūrimo darbų slūgsojo gana aukštai. Atskirai 
paminėtinos Baužaičių, Bulėnų, Gegužinės pelkės, kurių daugiametės vidutinės vandens lygio 
reikšmės svyravo nuo 25 iki 28 cm žemiau pelkės paviršiaus. Tokios vandens lygio reikšmės nerodo 
aukštapelkinių bendrijų degradavimo, tačiau būtent šių vietovių atkūrimas ekspertinių apklausų 
metu buvo įvertintas patenkinamai arba blogai. 

 

11 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis po hidrologinio režimo darbų 
įgyvendinimo Balandinės pelkėje 
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Pastaba. Detalesnė kai kurių teritorijų analizė pateikiama skyriuje 3.6 Atvejų analizė. 

Apibendrinant visų pelkių nuotolinių tyrimų rezultatus, galima teigti jog natūralioms pelkėms 
būdingomis vidutinio vandens lygio reikšmėmis po atkūrimo pasižymėjo net 23 tirtos pelkės 
(13 aukštapelkių, 10 žemapelkių), likusiose 9 pelkėse vidutinis vandens lygis buvo žemesnis 
natūralioms pelkėms būdingų slenkstinių reikšmių. Svarbu atsižvelgti ir į tai, jog dalyje pelkių 
palankų vandens lygį pavyko išlaikyti ne visame darbų įgyvendinimo plote. Natūralioms pelkėms 
artimas vandens lygis didesniame nei 50% pelkės plote fiksuotas tik 14 pelkių (4 aukštapelkės, 
10 žemapelkių) (12 pav.). 

  
12 pav. Nuotoliniais metodais paremto pelkių vandens lygio stebėsenos rezultatų apibendrinimas. 

APIBENDRINIMAS 

Visapusiškai įvertinti įgyvendintų darbų efektyvumą („prieš” ir „po“) nuotoliniais metodais 
galime tik projektams, įgyvendintiems po 2015 m. Analizuojant projektus įgyvendintus po 
2015 m., nustatyta, kad vandens lygis pakilo visose tirtose vietovėse, tačiau ne visais atvejais 
pasiekė natūralioms pelkėms būdingas reikšmes. Itin geri vandens lygio rodikliai stebimi 
Aukštumalos (II etapas), Paąžuolynės, Plinkšių, Sacharos, Užpelkių  aukštapelkėse bei Tartoko, 
Svirplinės žemapelkėse. Svarbu pastebėti, kad nuotoliniais metodais paremti vandens lygio 
modeliai praranda tikslumą itin stipriai mišku apaugusiose teritorijose. Žemapelkėms taikytas 
kitas mašininio mokymo modelis, kai apmokymo aibė buvo daug mažesnė, todėl paklaidos 
pritaikant modeliui nematytose pelkėse yra didesnės. 

Apibendrinant visų pelkių nuotolinių tyrimų rezultatus, galima teigti jog natūralioms pelkėms 
būdingomis vidutinio vandens lygio reikšmėmis po atkūrimo pasižymėjo didesnė dalis (23) tirtų 
pelkių, tačiau daugelyje jų optimalus vandens lygis slūgsojo ne visame atkurtame plote. 
Nuotoliniais metodais pagrįstas pelkių vandens lygio modeliavimas patikimiausias vertinant 
atviras ir mišku mažai apaugusias pažeistas aukštapelkes. Tokius kriterijus paprastai atitinka po 
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durpių gavybos apleisti ir brandžiu mišku neapaugę eksploataciniai karjerai. Tam, kad 
nuotoliniais metodais pagrįsti vandens lygio modeliavimo metodai būtų taikomi vertinant 
didesnius mozaikiškumu pasižyminčius pelkinius kompleksus, reikalinga didesnė tiesioginių 
vandens lygio matavimų imtis.  

 

 

3.3. Atkurtų pelkių hidrologinio režimo monitoringas 

Hidrologinis monitoringas atliekamas 19 pelkių, kuriose įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo 
darbai. Bendras vandens lygio matavimo taškų skaičius – 145. Tačiau apie pusę šio skaičiaus (73 
vnt.) sudaro Amalvo bei Kamanų pelkėse įrengti rankinio matavimų taškai. Rankinio vandens lygio 
matavimo taškų vykdant išsamius Aukštumalos (110 vnt.) bei Kamanų (apie 100 vnt.) pelkės 
hidrologinius tyrimus praeityje buvo ir daugiau, tačiau dėl laiko ir finansų stokos dalies šių tyrimų 
šiuo metu atsisakyta. Automatiniais vandens lygio matavimo davikliais (72 vnt.) hidrologiniai 
pokyčiai matuojami net 18 atkuriamų pelkių. 

Tokios vandens lygio matavimų apimtys leistų išsamiai analizuoti reprezentatyvią Lietuvos pelkių 
imtį, tačiau susisteminant turimus duomenis pastebėta nemažai metodinių netikslumų, kurie 
apsunkina pilnavertišką duomenų analizę. Tam tikrų monitoringo netikslumų pastebėta daugiau 
nei pusėje pelkių, kuriose matuojamas vandens lygis. Dažniausi netikslumai: per mažas vandens 
lygio matavimo taškų skaičius, per trumpas matavimų laikotarpis, metodiniai neapibrėžtumai 
duomenų analizės metu bei matavimų prietaisų gedimai ar praradimai. 

Tam, kad hidrologinio monitoringo rezultatais būtų galima remtis vertinant atliktų atkūrimo darbų 
efektyvumą, reikia, kad įrengta vandens lygio stebėsenos sistema atitiktų keletą reikalavimų: 

• hidrologinis monitoringas turi būti atliekamas bent vieną vegetacijos sezoną iki 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo, 

• visapusiškam hidrologinių pokyčių įvertinimui geriausia pasitelkti automatinius vandens 
lygio daviklius arba metodiškai vandens lygį matuoti bent tris kartus per mėnesį 
vegetacijos laikotarpio metu, 

• reikalingos tam tikros metodinės žinios įrengiant hidrologinio monitoringo sistemą ir 
apdorojant gautus rezultatus, 

• matuojant vandens lygį ir analizuojant  bei atvaizduojant gautus rezultatus būtina turėti 
konkretų atskaitos tašką (pelkės paviršius arba absoliutinis aukštis virš jūros  lygio). 

Nepaisant aukščiau minėtų metodinių trūkumų, hidrologinio monitoringo rezultatai rodo, jog 
vandens lygio kilimo tendencija pastebima daugumoje pelkių, kuriose įgyvendinti atkūrimo 
darbai, tačiau natūralioms pelkėms būdingi vandens lygio rodikliai pastebimi ne visose pelkėse ar 
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jų matavimų taškuose. Atsižvelgiant į aukščiau įvardintas pastabas apie hidrologinio monitoringo 
sistemų įrengimo trūkumus, galima teigti, jog sėkmingais pavyzdžiais galima laikyti Aukštumalos, 
Sacharos, Plinkšių, Kamanų (Paislio kanalas) pelkių hidrologinio režimo atkūrimą. Įvairiuose šių 
pelkių matavimų taškuose vandens lygis pakilo 15–35 cm, vidutinės reikšmės nenukrito žemiau 
20–25 cm žemiau durpės paviršiaus, o ekstremaliai sausringais laikotarpiais nenukrisdavo žemiau 
-50 cm. Natūralioms pelkėms būdingomis vandens lygio reikšmėmis pasižymėjo tokios vietovės 
kaip Užpelkių, Siberijos bei Mūšos Tyrelio pelkės, tačiau pilnavertiškai įvertinti atliktų hidrologinio 
režimo darbų šiais atvejais nepavyko, nes monitoringo sistema įrengta po arba praėjus labai 
mažam laiko tarpui nuo gamtotvarkos darbų įgyvendinimo. 

 
13 pav. Hidrologinio režimo atkūrimo priemonių poveikio vandens lygio pokyčiams 

efektyvumo vertinimas 

Vandens lygio kilimo tendencijos stebėtos ir Notigalės, Bulėnų, Minkūnų pelkėse, tačiau dėl 
metodinių neapibrėžtumų (vandens lygio monitoringas atliekamas nenustačius konkretaus 
atskaitos taško) galime vertinti tik bendrą vandens lygio dinamiką. 14 paveiksle pateikiamos dviejų 
atkurtų pelkių (Notigalės ir Sacharos) vandens lygio dinamikos kreivės. Notigalės (viršuje) atveju 
vandens lygis matuojamas nenustačius konkretaus atskaitos taško, be to tokio dydžio pelkei 
rekomenduotina įrengti didesnį stebėjimo taškų skaičių. Sacharos atveju vandens lygis matuotas 
nuo pelkės paviršiaus, o tai leidžia objektyviau įvertinti ne tik vandens lygio dinamiką bet ir 
vandens lygius skirtingais metų laikais. 
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14 pav. Vandens lygio dinamika Notigalės (viršuje) ir Sacharos pelkėse (apačioje).  
Raudona punktyrinė linija žymi hidrologinio režimo atkūrimo veiklų įgyvendinimo pabaigą 

 
Atskirai paminėtinos Paąžuolynės, Svirplinės bei Tartoko pelkės, kuriose monitoringo rezultatai 
rodo akivaizdų vandens lygio kilimą, tačiau šiose pelkėse įrengta tik po vieną automatinį vandens 
lygio daviklį, todėl atliekami matavimai nepakankamai atspindi hidrologinius pokyčius visoje 
teritorijoje.  Siberijos pelkės atveju įrengti 3 automatiniai vandens lygio davikliai praėjus keliems 
metams po hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo. Tačiau, kadangi pelkė sausinta gana 
ekstensyviai (vienas pelkę melioracijos griovys), o įrengtos užtvankos beveik neatlieka vandens 
sulaikymo funkcijos, visapusiškai įvertinti vandens lygio dinamiką yra sudėtinga. Vandens lygio 
kilimo tendencijų nepastebėta tik vienoje vietovėje – Pašilių pelkėje. Likusių pelkių hidrologinio 
monitoringo rezultatų objektyviai vertinti negalime dėl reikšmingo duomenų trūkumo (Baltoji 
Vokė, Svencelė, Praviršulis) bei mechaninių ar tyčinių monitoringo sistemos pažeidimų (Amalvas 
II).  

Suvestinė informaciją apie pelkių, kuriose vykdyti hidrologinio režimo atkūrimo darbai vandens 
lygio monitoringą pateikiama 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Pelkių, kuriose vykdyti hidrologinio režimo atkūrimo darbai vandens lygio monitoringo suvestinė ir rezultatų vertinimas 

Teritorijos 
(projekto) 

pavadinimas 

Atkūrimo 
metai 

Hidrologinio 
monitoringo 

tipas 

Matavimo 
taškų skaičius 

V. l. monitoringo vertinimas 
Pastabos 

Pokyčiai Natūralioms pelkėms 
palankūs v. l. rodikliai 

1 2 3 4 5 6 7 

Amalvas I 
(WETLIFE1,2) 2018 Rankinis 

matavimas 56 
V. l. pakilo beveik 
visuose matavimų 

taškuose 

Ne visuose matavimų 
taškuose  

Matavimai trijose transektose atlikti 
2009–2018 m. laikotarpiu rankiniu 

būdu ir pasibaigus projektui 
nebetęsiami.  

Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 
Amalvas II  
(LIFE 
PeatRestore) 

2021 Automatiniai 
davikliai 7 

V. l. pakilo beveik 
visuose matavimų 

taškuose 

Beveik visuose 
matavimų taškuose 

Pažeista monitoringo sistema (tyčinis 
pažeidimas) 

Aukštumala I 
(LIFE 
Aukstumala) 

2016 

Automatiniai 
davikliai / 
Rankinis 

matavimas 

3 
V. l. pakilo visuose 

matavimų 
taškuose 

Visuose matavimų 
taškuose 

2007–2014 m. laikotarpiu v. l. 
rankiniu būdu matuotas 100 šulinėlių. 

Vėliau šie matavimai nebetęsti.  
Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 

Aukštumala II 2021 Automatiniai 
davikliai 2 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Visuose matavimų 
taškuose Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 

Baltoji Vokė 
(LIFE Marsh 
Meadows) 
 

2025 Automatiniai 
davikliai 4 – – Trūksta patikimų duomenų, yra 

metodinių neapibrėžtumų. 

Bulėnai 2014 Automatiniai 
davikliai 3 

Stebima neryški v. 
l. kylimo 

tendencija 
– 

Dėl metodinių neapibrėžtumų 
vandens lygio monitoringo rezultatai 
pateikiami tik absoliutiniais aukščiais 
virš jūros lygio, todėl galime vertinti 
tik bendrą vandens lygio dinamiką. 
Studijoje pateikiami tik 1 matavimų 

taško rezultatai  
Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 
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4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 
Kamanų pelkė 
(Paislio 
kanalas) 

1985–
2016 

Rankinis 
matavimas 17 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Visuose matavimų 
taškuose 

Iki 2023 m Kamanų pelkėje v. l. 
matuotas 100 matavimų taškų. Vėliau 
matavimų vietų skaičius sumažintas 

Minkūnai 2023 Automatiniai 
davikliai 4 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

– 

Dėl metodinių duomenų apdorojimo 
aspektų, šioje studijoje analizuoti tik 

1 matavimo taško duomenys. 
Duomenys pateikiami nenustačius 

konkretaus atskaitos taško. 

Mūšos Tyrelis 2019 Automatiniai 
davikliai 9 - Beveik visuose 

matavimų taškuose 

Hidrologinio monitoringo sistema 
įrengta po atkūrimo darbų 

įgyvendinimo, todėl įvertinti patikimai 
įvertinti priemonių efektyvumo 

negalima.  
Žr. skyrių “3.6. Atvejų analizė” 

Notigalė 2023 Automatiniai 
davikliai 2 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

– 

Dėl metodinių neapibrėžtumų, 
vandens lygio monitoringas 

atliekamas nenustačius konkretaus 
atskaitos taško, todėl galime vertinti 
tik bendrą vandens lygio dinamiką. 

Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 

Paąžuolynė 2024 Automatiniai 
davikliai 1 V. l. pakilo 

matavimo taške 

Natūralioms 
aukštapelkėms būdingi 

v. l. rodikliai   

Matavimai atliekami tik 1 taške. 
Nepakankama matavimų imtis iki 

atkūrimo darbų. 

Pašilių pelkė 2023 Automatiniai 
davikliai 2 

Reikšmingų v. l. 
pokyčių po 

atkūrimo darbų 
nenustatyta 

– 

Dėl metodinių neapibrėžtumų, 
vandens lygio monitoringas 

atliekamas nenustačius konkretaus 
atskaitos taško, todėl galime vertinti 
tik bendrą vandens lygio dinamiką.  

Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 
Plinkšių 
durpynas (LIFE 
PeatRestore) 

2021 Automatiniai 
davikliai 5 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Beveik visuose 
matavimų taškuose  Žr. į skyrių „Atvejų analizė“ 



 

31 

4 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

Praviršulio 
Tyrelis 2014 Automatiniai 

davikliai 4 – – 

Po I atkūrimo etapo (2014 m.) 
vandens lygio dinamika nebuvo 

stebėta. 2025 m. įrengta vandens 
lygio monitoringo sistema, kuri padės 

įvertinti planuojamų II etapo darbų 
(2026–2027 m.) efektyvumą.  

Pūsčios pelkė 
(LIFE 
PeatRestore) 

2019 Automatiniai 
davikliai 6 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Beveik visuose 
matavimų taškuose Žr. skyrių “Atvejų analizė” 

Sacharos 
pelkė (LIFE 
PeatRestore) 

2020 Automatiniai 
davikliai 5 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Visuose matavimų 
taškuose Žr.  skyrių “Atvejų analizė” 

Siberija 2011 Automatiniai 
davikliai 3 – Visuose matavimų 

taškuose 

Hidrologinio monitoringo sistema 
įrengta po atkūrimo darbų 

įgyvendinimo 

Svencelė 2022 Automatiniai 
davikliai 5 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Visuose matavimų 
taškuose 

Preliminarūs rezultatai. Priemonių 
efektyvumo vertinimui reikalingi 

tolimesni  tyrimai 

Svirplinė 2024 Automatiniai 
davikliai 1 

Stebimas 
akivaizdus v. l. 

pakilimas 

Natūralioms 
žemapelkėms būdingi 

v. l. rodikliai 

Matavimai atliekami tik 1 taške. 
Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 

Tartokas 2022 Automatiniai 
davikliai 1 

Stebimas 
akivaizdus v. l. 

kilimas 

Natūralioms 
žemapelkėms būdingi 

v. l. rodikliai 

Matavimai atliekami tik 1 taške. 
 Žr. skyrių „Atvejų analizė“ 

Užpelkiai 2022 Automatiniai 
davikliai 5 

V. l. pakilo visuose 
matavimų 
taškuose 

Beveik visuose 
matavimų taškuose 

Per trumpas laikotarpis iki 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo. Žr. 

į skyrių „Atvejų analizė“. 
 

Vandens lygis pakilo, stebimi 
natūralioms pelkėms būdingi 
rodikliai daugumoje stebėjimo 
taškų 

Vandens lygis pakilo, tačiau 
nepasiekė natūralioms pelkėms 
būdingų rodiklių arba trūksta 
duomenų imties iki atkūrimo 

Metodiniai trūkumai neleidžia 
pilnavertiškai įvertinti hidrologinių 
pokyčių 

Vandens lygio kilimas nestebimas 
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APIBENDRINIMAS 

Vandens lygio pokyčių stebėjimai vykdomi beveik pusėje atkuriamų Lietuvos pelkių. Nors iš 
pažiūros tokių tyrimų apimtis galėtų būti reprezentatyvi vertinant atliktų darbų efektyvumą, 
tačiau studijos analizė rodo, jog metodinių trūkumų bei neapibrėžtumų turi daugiau nei pusė 
įrengtų monitoringo sistemų. Daugumoje įrengtų vandens lygio matavimo taškų pastebima 
vandens lygio kilimo tendencija, tačiau natūralioms pelkėms būdingus vandens lygio rodiklių 
pasiekti pavyko tik trečdalyje pelkių. Turimi vandens lygio matavimų rezultatai leidžia įtarti, jog 
pelkių su palankiais vandens lygio rodikliais galėtų būti ir daugiau, tačiau tam hidrologinį 
monitoringą reikia atlikti nuosekliai ir vadovaujantis aiškiomis monitoringo gairėmis.  

 

 

3.4. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių būklės vertinimas 

Studijos autoriai apibendrinančiam EB svarbos natūralių buveinių būklės vertinimui atkuriamose 
pelkėse rėmėsi Natura 2000 apsaugos tikslų erdviniais duomenimis, pateiktais VSTT Biologinės 
įvairovės duomenų bazėje „Biomon“ (2025). Studijoje aptarta tik dalis pelkių, kuriose įgyvendinti 
hidrologinio režimo atkūrimo darbai. Likusios teritorijos nebuvo vertintos, nes jų buveinių būklė 
buvo nustatyta dar iki gamtotvarkos darbų arba iki šiol nėra įvertinta. Svarbu paminėti, kad kai 
kuriose pelkėse (Tyrulių pelkė, Minkūnų durpynas ir t. t.) EB svarbos buveinės nėra išskirtos. Į 
vertinimą nepakliuvo ir Kamanų pelkė, kadangi atkūrimo darbai šioje pelkėje įgyvendinti bent 4–
5 etapais, o tai itin komplikuoja objektyvų atsikuriančio pelkės ploto nustatymą. Todėl į mūsų 
vertinimą patenka tik 22 pelkės (41223 ha). Atliktos analizės duomenys rodo, kad gera būkle 
pasižymi tik 26 % EB svarbos buveinių ploto vertintose pelkėse, kuriose buvo įgyvendinti 
hidrologinio režimo atkūrimo darbai”. Bloga (13 %) ir patenkinama (34 %) būklė būdinga beveik 
pusei (47 %)  buveinių, o potenciale būkle įvertinta beveik trečdalis (27%) buveinių (15 pav.). 
Pastebėtina, kad bendrą gerų ir potencialių buveinių plotą gerokai padidina pavieniai Mūšos 
Tyrelio ir Amalvos pelkinių kompleksų atvejai, kadangi didesnė šių didelių pelkinių kompleksų dalis 
nuo artimiausių sausinimo sistemų buvo nutolusi gana toli. 

Atskirų atvejų analizė rodo, jog pelkių, kuriose gera EB buveinių būklė nustatyta bent pusėje ploto, 
nėra daug (Beržinio, Liepakojų (Beržinės), Mūšos Tyrelio, Paburgės pelkės) (16 pav.). Šios vietovės 
nepasižymėjo intensyviu sausinimu, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog gera esančių 
buveinių būklė buvo pasiekta dėl įgyvendintų atkūrimo darbų. Atskirais atvejais EB buveinių 
būklės vertinimas ir ekspertinė nuomonė dėl įgyvendintų darbų kokybės nesutapo. Pavyzdžiui, 
nors Paburgės pelkėje dominavo geros būklės EB svarbos buveinės, tačiau įgyvendintus darbus 
apklausti ekspertai įvertino itin blogai. Patenkinama buveinių būklė dominavo Aukštumalos, 
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Bulėnų, Kepurinės, Sacharos, Siberijos, Smirdelės, Velniabalės pelkėse, kurios skyrėsi pradiniu 
pažeidimo laipsniu, todėl buveinių būklę galėjo lemti keletas veiksnių (16 pav.). 

 
15 pav. EB svarbos natūralių buveinių plotas ir jų būklė vertintose atkuriamose pelkėse 

Sausinimo bei praeityje vykdytos durpių gavybos stipriai pažeisto Sacharos durpyno atveju, 
įgyvendintų darbų efektyvumą rodo tiek nuotoliniai tyrimai, tiek tiesioginio hidrologinio 
monitoringo, tiek ir apklausų rezultatai. Nepaisant to, visų inventorizuotų buveinių būklė vis dar 
yra patenkinama, nes stipriai pažeistų pelkinių buveinių atsikūrimui gali prireikti net kelių 
dešimtmečių. Tuo tarpu ekstensyviai sausintos Siberijos pelkės atveju patenkinamą buveinių 
būklę daugiausiai lemia nepakankamai reguliarus žolinės ir sumedėjusios biomasės šalinimas. 
Buveinės, kurioms nustatyta potenciali būklė dominavo Amalvos pelkiniame komplekse. 
Vienareikšmiškai vertinti įgyvendintų darbų efektyvumo taip pat negalima, kadangi didelėje 
pietinio komplekso dalyje EB svarbos buveinių neindentifikuota. Bloga buveinių būklė dominavo 
Algirdėnų, Baužaičių, Gegužinės, Ilgašilio, Pašilių, Stėgailių pelkėse (16 pav.). Atkūrimo darbai 
daugumoje šių pelkių įgyvendinti prieš 10–15 metų, kuomet trūko kokybiškos tokio pobūdžio 
darbų patirties. Blogą įgyvendintų darbų kokybę liudija ir ekspertinių apklausų rezultatai. 
Likusiose pelkėse EB svarbos buveinių būklė buvo gana įvairi. 

Vertinant EB svarbos buveinių būklę pelkių buveinėse atsižvelgiama į daugelį skirtingų kriterijų (iš 
viso 13): indikatorinės rūšys, medžių ir krūmų padengimas, svetimžemių rūšių augalų padengimas, 
blogą būklę rodančios augalų rūšys, mechaniškai pažeistas plotas, durpių klodo būklė, sausinimas 
ir t. t. Tokiu būdu gerą buveinių būklę pasiekti pelkėse, kurios praeityje buvo paveiktos sausinimo 
yra labai sudėtinga. Todėl EB svarbos buveinių būklės vertinimas ne visada gerai atspindi 
įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo darbų kokybę. 
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16 pav. Pelkinių ir joms artimų (9080, 91D0) EB svarbos buveinių būklė teritorijose,  

kuriose buvo įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai 

 

APIBENDRINIMAS 

Šioje studijoje dėl metodinių aspektų nebuvo galimybės išanalizuoti visų pelkių, kuriose 
įgyvendinti atkūrimo darbai EB svarbos buveinių būklės. Į analizę nepateko pelkės, kurioms nėra 
oficialiai patvirtintų apsaugos tikslų, pelkės kuriose buveinių vertinimas atliktas iki 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo, bei pelkės, kuriose nėra identifikuotos EB svarbos buveinės. 
Nustatyta, kad gera buveinių būkle pasižymi 26 % analizuotų pelkių ploto, į kurį patenka ir 
didelių bei sąlyginai mažai pažeistų pelkių buveinės. Bloga ir patenkinama buveinių būklė 
nustatyta beveik pusėje (47 %) analizuotų pelkių. EB svarbos buveinių būklės vertinimas ne 
visada gerai atspindi įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo darbų kokybę, kadangi pelkinių 
buveinių būklės gerėjimas yra ilgalaikis procesas galintis trukti kelis dešimtmečius. Be to, 
vertinant EB svarbos buveinių būklę pelkinėse buveinėse atsižvelgiama į daugelį skirtingų 
kriterijų, kurių praeityje sausinimo pažeistos pelkės tiesiog neatitinka.  
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3.5. Ekspertų apklausos rezultatų analizė 

Apklausos metodu įvertinti 38 pelkių hidrologinio režimo atkūrimo projektai. Į anketose pateiktus 
klausimus iš viso atsakė 29 respondentai, kurių dauguma yra Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos specialistai. Apklausa leido ne tik susidaryti vaizdą apie atliktų darbų efektyvumą, bet ir 
išsiaiškinti tikslų atliktų darbų įgyvendinimo laikotarpį bei kokio tipo stebėsenos darbai yra 
atliekami. Apklausos rezultatai rodo, jog stebėsenos darbai atliekami beveik visose (34) pelkėse, 
tačiau stebėsena, kuri leidžia geriau įvertinti atliktų darbų efektyvumą – hidrologinis 
monitoringas, vykdoma 19 vietovių. 

Apklausa leido susidaryti išsamesnį vaizdą apie Lietuvoje naudojamas pelkių hidrologinio režimo 
atkūrimo priemones. Remdamiesi apklausos rezultatais visas šias priemones suskirstėme į 7  
tipus: 1. durpinės užtūros, 2. pertvaros iš plastikinių spraustasienių, 3. medinės arba medienos 
plokščių užtvankos, 4. kompleksinės užtvankos, 5. užtvankos su reguliuojamomis vandens 
pralaidomis, 6.  vandenį sulaikantys pylimai, 7. kitos priemonės (17 pav.). 

Lietuvos pelkių hidrologinio režimo atkūrimui plačiai naudotos plastikinių spraustasienių 
pertvaros: melioracinių sistemų blokavimui jos įrengtos net 21 projekte. Priemonės populiarumą 
veikiausiai lėmė tai, kad plastikines spraustasienes lengva transportuoti ir įrengti sunkiai 
prieinamose bei šlapiose pelkių vietose. Be šių privalumų ši priemonė turi ir tam tikrų trūkumų, 
kurie išsamiau apžvelgiami atvejų analizės skyriuje (žr. skyriaus “Atvejų analizė” Praviršulio, 
Balandinės ir Aukštojo Tyro atvejus). 

Sausinimo griovių blokavimas durpinėmis užtūromis, taip pat gana populiari priemonė, taikyta 12 
atkūrimo projektų. Remiantis ekspertų apklausos duomenimis šios priemonės efektyvumas 
pasiteisino atkuriant Aukštumalos, Pūsčios, Sacharos, Svirplinės ir kt. pelkes (žr. skyrių “Atvejų 
analizė”).  

Kompleksinės užtvankos paprastai įrengiamos naudojant mišrios kilmės gruntą – vietinį arba 
atvežtinį, kurį papildomai stabilizuoja medinės ar kitos konstrukcijos. Remiantis apklausos 
duomenimis ir turimų techninių projektų analize, priemonė taikyta įgyvendinant bent 12 
hidrologinio režimo atkūrimo projektų. Šio tipo priemonė paprastai įrengiama blokuojant pelkių 
pakraščiuose esančius plačius surenkamuosius griovius, todėl įrengiant kompleksines užtvankas 
dažnu atveju greta jų taikomos ir kitos priemonės. Apklausos ir lauko tyrimai rodo, jog dauguma 
šio tipo užtvankų veikia efektyviai, o akivaizdesnės pažaidos nustatytos tik Pašilių bei Aukštumalos 
(2016) pelkėse (žr. skyrių “Atvejų analizė”). 

Medinės ir medienos plokščių užtvankos naudotos atkuriant Kamanų (Paislio kanalas), 
Aukštumalos II (PV pelkės dalis), Klimbalės, Tartoko, Paąžuolynės bei Svencelės pelkes. Vertinant 
apklausų rezultatus, nenustatyta didesnių šio tipo užtvankų pažaidų. Svencelės pelkėje įrengta 
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alternatyva plastikinei spraustasienei – iš frezuotos medienos pagaminta spraustasienė – 
pasiteisino kaip efektyvi vandens sulaikymo priemonė. 

Vandenį sulaikantys pylimai įrengti įgyvendinant Aukštumala I (Aukštumalos PV dalis), Plinkšių, 
Pūsčios, Svencelės, Mūšos Tyrelio atkūrimo projektus. Remiantis apklausų bei lauko tyrimų 
duomenimis dauguma šių  pylimų gana gerai sulaikė vandens nuotėkį, o pavienės išgraužos ar 
kitos pažaidos nustatytos tik Plinkšių ir Pūsčios atvejais.  

Viena rečiausiai naudojamų priemonių – užtvankų su reguliuojamomis pralaidomis įrengimas. 
Priemonė yra įrengta keliuose žemapelkiniuose durpynuose (pvz., Baisogalos bei Liepakojų 
(Beržinės) durpingų užliejamų pievų atvejai), kuriuose jau yra vystoma ir (arba) planuojama ūkinė 
veikla. Tokios užtvankos įrengtos atkuriamame išeksploatuotame ir apleistame Baltosios Vokės 
durpių karjere bei Mūšos Tyrelio ir Aukštumalos (I etapas) aukštapelkėse. Ekspertinių apklausų 
duomenimis Mūšos Tyrelio ir Aukštumalos (I etapas) aukštapelkėse reguliuojamų pralaidų padėtis 
nėra keičiama, todėl vandens lygis jomis nėra reguliuojamas, nors iškilus būtinybei yra galimas. 

Atkuriant sausinimo pažeistų pelkių hidrologinį režimą buvo taikytas ir platesnis vandens 
sulaikymo priemonių asortimentas: gruntu užpildytų džiuto maišų mėtiniai (Tartokas), apsauginės 
priešfiltracinės užtvaros iš plastikinių spraustasienių (Aukštasis Tyras, Notigalė), griovių užpylimas 
išilginiame profilyje (Paąžuolynė) ir kitos priemonės. 

 
17 pav. Pelkių hidrologinio režimo atkūrimui naudoti užtvankų tipai Lietuvoje 

Daugelyje pelkių hidrologinio režimo atkūrimui taikytos bent kelių tipų atkūrimo priemonės. 
Priemonių įvairovė paprastai taikoma didžiuosiuose pelkiniuose kompleksuose (pvz., Amalva, 
Aukštumala, Tyruliai, Notigalė, Kamanos ir kt.) arba itin stipriai sausinimo ir gavybos paveiktuose 
ir apleistuose durpių karjeruose (Sachara, Pūsčia, Plinkšiai, Minkūnai ir kt.). Išsamesnė atskirose 
pelkėse įrengtų priemonių suvestinė pateikta X priede. 
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Analizuojant anketos klausimus apie atliktų darbų kokybę, nustatyta, kad pusėje (50 %) studijoje 
aptariamų hidrologinio atkūrimo vietovių įvertinti gerai arba labai gerai. Visgi, patenkinamai atlikti 
darbai įvertinti net 42 % atvejais, o blogai ir labai blogai – 8 % (18 pav.). Respondentų nuomone 
blogai ar patenkinamai įgyvendintų darbų kokybę nulėmė šios aplinkybės: netinkamai parinkti 
hidrologinio režimo atkūrimo sprendiniai planavimo etapuose, netinkamai įrengtos vandenį 
sulaikančios konstrukcijos bei nepalankios hidrometeorologinės sąlygos. Pasitaikė atvejų (pvz., 
Baltoji Vokė, Svencelė), kai respondentai nurodė, jog išsamų įgyvendintų darbų vertinimą 
apsunkino pernelyg trumpas laikotarpis, praėjęs po projekto įgyvendinimo. 

Atskirai paminėtinos pelkės, kurioms respondentai nurodė šias blogos ar patenkinamos darbų 
efektyvumo priežastis:  netinkamai parinktus sprendinius planavimo etapuose bei netinkamai 
įrengtas vandenį sulaikančias konstrukcijas (Aukštasis Tyras, Balandinė, Baužaičiai, Amalva (II), 
Gegužinė, Pašiliai, Klimbalė, Biržulio–Stervo pelkių kompleksas (Degėsių pelkė), Bulėnai, Rėkyva, 
Tyruliai. Išsamesnė kai kurių atvejų apžvalga pateikiama skyriuje “Atvejų analizė”.  

 
18 pav. Apklausų anketomis paremtas pažeistų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo darbų 

efektyvumo vertinimas 

 

APIBENDRINIMAS 

Atliktos tikslinių grupių respondentų apklausos leidžia susidaryti tikslesnį vaizdą apie 
atkuriamose pelkėse (durpynuose) vykdomus stebėsenos (monitoringo) darbus, įgyvendintų 
priemonių tipus, jų efektyvumą bei priežastis kodėl tam tikros priemonės nepasiteisino. 
Apklausų duomenų analizė rodo, jog  pelkių būklės stebėsenos darbai vykdomi daugumoje 
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pelkių, iš kurių tik pusėje vykdomi hidrologinio monitoringo darbai. Atkuriant pažeistų pelkių 
hidrologinį režimą dažniausiai įrengiamos pertvaros iš plastikinių spraustasienių, durpinės 
užtūros bei kompleksinės užtvankos. Analizuojant anketos klausimus apie atliktų darbų 
efektyvumą, nustatyta, kad gerai arba labai gerai yra įvertinta 50 %, patenkinamai – 42 %, o 
blogai ir labai blogai – 8 % įgyvendintų projektų. Respondentai nurodė šias pagrindines blogai 
ar patenkinamai įgyvendintų darbų kokybės priežastis: netinkamai parinktus hidrologinio 
režimo atkūrimo sprendinius planavimo etapuose, netinkamai įrengtas vandenį sulaikančias 
konstrukcijas bei nepalankias hidrometeorologines sąlygas. 

Į ekspertinių apklausų analizės rezultatus vertėtų žvelgti su tam tikromis išlygomis, nes 
hidrologinio režimo atkūrimo projektų efektyvumo vertinimas dažnai reikalauja specifinių 
hidrologinių ir hidrotechninių žinių, o dalį atsakymų gali lemti ir žmogiškasis veiksnys. 

 

 

3.6. Atvejų analizė 

Šiame skyriuje pateikiama įgyvendintų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo projektų 
reprezentatyvi atvejų analizė. Siekiant atspindėti projektų įvairovę, analizei atrinktos skirtingo tipo 
ir skirtingo pažeidimo laipsnio atkuriamos pelkės. Į analizę nebuvo įtraukti projektai, kurių 
pagrindžiamoji informacija (techniniai dokumentai, gamtotvarkos planai ir kt.) yra ribotos 
prieigos, taip pat neseniai įgyvendinti hidrologinio atkūrimo projektai. 

 

3.6.1. Aukštumalos pelkė I 

Aukštumalos pelkė I 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija  
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 1285 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

873 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2016 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Lietuvos gamtos fondas 
Projektas LIFE Aukštumala 

Aplinkosauginės problemos Aukštumalos aukštapelkę sausino įvairiais laikotarpiais 
įrengtų apie 150 km ilgio surenkamųjų (magistralinių) ir 
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barelinių sausinimo griovių sistema. Apie 15 km ilgio plačių 
(2–10 m pločio) ir gilių (>2 m gylio) surenkamųjų griovių 
juosta juosia draustinio pakraščius. Bareliniai grioviai yra 
gerokai siauresni (0,5–2,0 m pločio) ir seklesni (1,0–1,8 m 
gylio). Jie tankiai (vidutiniškai kas 20 m) vagoja pelkės 
pakraščius ir XX a. antrojoje pusėje durpių kasybai ruoštus 
pelkės plotus. Ypač tankus sausinamųjų griovių tinklas yra 
išlikęs rytiniame aukštapelkės pakraštyje, kuris ribojasi su 
Aukštumalos (Traksėdžių) durpių karjeru. 

Trumpas priemonių aprašymas Įgyvendinant projektą įrengta apie 1 200 įvairių konstrukcijų 
užtūrų (apie 700 plastikinių spraustasienių ir 500 durpinio 
grunto užtūrų). Patvenkta apie 85 km ilgio barelinių ir 15 km 
ilgio sutenkamųjų (magistralinių) griovių. Vandens garinimui 
sumažinti ir atvirų pelkinių buveinių atsikūrimui paspartinti 
105 ha plote iškirsta sumedėjusi augalija (Zableckis ir kt., 
2017).  

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas 

Įgyvendinus projekte numatytus gamtotvarkos darbus buvo sudarytos sąlygos hidrologinio 
režimo atsikūrimui sausinimo pažeistose aukštapelkės dalyse. Tai iliustruoja šiaurinėje bei 
pietinėje draustinio dalyse vykdomas hidrologinis monitoringas (studijoje pateikiami 2014–2021 
m. duomenys). Patvenkus sausinamuosius griovius ir pašalinus sumedėjusią augaliją gruntinio 
vandens lygis vegetacijos metu pakilo 20–30 cm. Sumažėjo sezoniniai vandens lygio svyravimai, 
kurie iki gamtotvarkos darbų įgyvendinimo siekdavo >0,5 m (19 pav.). 

Nuotoliniais tyrimais paremtas vandens lygio modeliavimas rodo, jog vidutinis vandens lygis po 
hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo visoje projekto teritorijoje nenukrito žemiau 
20 cm ribos (20 pav.). Vandens lygio kilimas itin aiškus šiauriniuose ir pietiniuose pelkės 
pakraščiuose, tuo tarpu centrinėje pelkės dalyje, kuri nebuvo tiesiogiai paveikta sausinimo, šie 
pokyčiai nėra tokie akivaizdūs (21 pav.). Projekto metu vykdytos įrengtų užtvankų patikros metu 
nustatytos vos kelios pažaidos (išgraužos, sutvirtinimų trūkumai). Šios pažaidos buvo pataisytos 
2016–2017 metais. 
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19 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Aukštumalos pelkėje bei vietovės hidrometeorologinių 

parametrų (kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2014–2021 metais.  
Raudona vertikali linija rodo hidrologinio režimo atkūrimo darbų pabaigą. 

 
20 pav. Nuotoliniais tyrimo metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) 

hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo Aukštumalos pelkėje. I etapas, LIFE Aukstumala projektas, 2016 
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21 pav. Hidrologinio režimo atkūrimo darbai Aukštumalos pelkėje, 2015–2016 m. 

Durpinės (A) ir plastikinių spraustastienių (B, C) užtvankos. 

 
Pastaba: Hidrologinio režimo atkūrimo darbai buvo įgyvendinti 2016 m., todėl dėl metodinių 
aspektų, vandens lygis iki atkūrimo buvo modeliuojamas pasitelkiant tik vienerių metų (2015 m.) 
duomenis. 
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3.6.2. Aukštumalos pelkė II  

Aukštumalos pelkė II 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 1285 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

50 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2021 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 

Aplinkosauginės problemos Aukštumalos pelkė I (2014–2016) hidrologinio režimo 
atkūrimo etapas neapėmė visų draustinyje esančių 
nusausintų pelkės plotų. PV draustinio dalyje (apie 50 ha) 
esanti dydžio pelkės pakraščius sausino tankus, kas 20 m 
iškastų sausinimo griovių tinklas, kuris stipriai paveikė 
teritorijoje esančias aktyvių aukštapelkių buveines. Ilgainiui 
buveinės prarado būdinga augalinę struktūrą, įsivyravo 
sumedėjusi augalija, o kadaise čia vyravusias aktyvių 
aukštapelkių plynes pakeitė degradavusių aukštapelkių 
buveinės. 

Trumpas priemonių aprašymas Hidrologinio režimo  atkūrimui įrengta apie 250 įvairių 
konstrukcijų užtvankų bei 3 durpiniai pylimai (bendras ilgis 
– 120 m). Užtvankų įrengimui naudota durpė bei OSB 
plokštės, kurios po įrengimo buvo pridengtos durpe. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas  

Vertinant  įgyvendintų darbų efektyvumą nustatyta, kad visos projekto metu įrengtos užtvankos 
atlieka vandens sulaikymo funkciją. Vandens lygio kilimas akivaizdžiai matomas greta įrengtų 
durpinių pylimų, kuriais užblokuotas pelkės viduryje esantis platus sausinimo griovys. Priemonės 
efektyvumą rodo tiek hidrologinio monitoringo rezultatai, tiek po įgyvendintų darbų atlikta 
fotofiksacija (22 pav.,  ir 24 pav. A, D dalys). Vandens lygis prie užtvenkto griovio pakilo iš karto po 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo (2021 m. gruodį) ir išliko arti pelkės paviršiaus visą stebėjimų 
laikotarpį. Nuotoliniais tyrimais paremtas vandens lygio modeliavimas rodo, jog vidutinis vandens 
lygis po hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo visoje projekto teritorijoje buvo arti -
20 cm ribos (23 pav.). Paskutinių apžiūrų metu (2023 m.) nepastebėta akivaizdžių užtvankų 
deformacijų, vandens erozijos ar mechaninių pažeidimų sukeltų pratekėjimų.  
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22 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Aukštumalos pelkės pietvakarinėje dalyje bei vietovės 
hidrometeorologinių parametrų (kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2021–2023 

metais. Raudona vertikali linija rodo hidrologinio režimo atkūrimo darbų pabaigą. 

23 pav. Nuotoliniais tyrimo metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) 
hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo Aukštumalos pelkės II pietvakarinėje dalyje. 
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24 pav. Hidrologinio režimo atkūrimo priemonės Aukštumaos pelkės pietvakarinėje dalyje, 2021 m. 
Durpinis pylimas su geomembrana (A), užtvankos iš OSB plokštės (B), durpinių užtūrų įrengimas (C),  

po pavasarinio polaidžio pakilęs vandens lygis (D). 
 

 

3.6.3. Sacharos durpynas 

Sacharos durpynas 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Saugomos teritorijos plotas 82 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

82 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2020 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Lietuvos gamtos fondas 
Projektas LIFE PeatRestore 

Aplinkosauginės problemos Prieš atkūrimą, nepaisant buveinių įvairovės ir laipsniško 
durpes formuojančios augmenijos atsigavimo, Sacharos 
durpynas išliko smarkiai pažeistas. Bendras sausinimo 
griovių ilgis siekė 37 km, o plikos durpės plotai užėmė 
beveik 9 ha. Be to, intensyviai veikė požeminio drenažo 
vamzdynas, dar prisidėjęs prie teritorijos nuolatinio 
nusausinimo. Dėl to sausrų metu vandens lygis kai kuriose 
vietose nukrisdavo iki 1 m žemiau durpių paviršiaus. 
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Trumpas priemonių aprašymas Hidrologinei būklei pagerinti buvo įrengti 3 pylimai su 
vandens nutekėjimo konstrukcijomis ir 100 įvairių tipų 
(durpinės, plastikinių spraustasienių) užtvankų. Vietose, 
kurios buvo pasiekiamos sunkiąja technika sausinimo 
grioviai (plotis – 0,5–2,0 m, gylis –1,0–1,6 m) buvo 
užblokuoti naudojant vietinį gruntą – durpes. Itin sunkiai 
pasiekiamos ir užmirkusios vietos buvo tvenkiamos 
naudojant plastikines spraustasienes. Atkūrimo zonos 
pakraščiuose buvo sulaužyti požeminio drenažo vamzdžiai. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas  

Vertinant įgyvendintų darbų efektyvumą nustatyta, jog visos įrengtos priemonės atlieka vandens 
nuotėkio sulaikymo funkciją. Praėjus keliems metams po darbų įgyvendinimo akivaizdžių 
užtvankų defektų nepastebėta. Hidrologinio monitoringo rezultatai, rodo jog po gamtotvarkos 
darbų įgyvendinimo vidutinis vandens lygis visuose matavimų taškuose pakilo apie 20–30 cm, 
sumažėjo svyravimų amplitudė. Nustatyta, kad net ir sausiausiais laikotarpiais vanduo beveik 
nenukrisdavo žemiau kritinės -50 cm ribos (25, 27 pav.). Nuotoliniais tyrimais paremti vandens 
lygio modeliavimo rezultatai rodo, jog visoje Sacharos durpyno teritorijoje, vidutinis vandens lygis 
2020–2024 m. nenukrito žemiau –20 cm (26 pav.). 

 
25 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Sacharos durpyne bei vietovės hidrometeorologinių parametrų 
(kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2017–2024 metais. Raudona vertikali linija rodo 

hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo pabaigą. 
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26 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) hidrologinio 

režimo darbų įgyvendinimo Sacharos durpyne. 
 

 
27 pav. Sacharos durpynas prieš (A) ir po (B, C, D) hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo. 
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Teigiamą įgyvendintų darbų poveikį rodo ir augalijos monitoringo rezultatai. Tipingos aukštapelkių 
rūšies – kupstinio švylio projekcinio padengimo tyrimai rodo, jog praėjus 3 metams po 
gamtotvarkos darbų įgyvendinimo šio augalo dengiami plotai atskirose tyrimų aikštelėse padidėjo 
2– 3 kartais (28 pav). 
 

 
28 pav. Kupstinio švylio projekcinis padengimas, augalijos monitoringo aištelėse 

Šaltiniai: Gorebecaitė-Jocienė, 2024, PAAF duomenys 
 

 

3.6.4. Užpelkių pelkė 

Užpelkių pelkė 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 64 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

64 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2022 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Užpelkių aukštapelkė praeityje buvo nusausinta ir dalyje jos 
ploto iki 1936 m. buvo kasomos durpės. Durpių kasyba buvo 
atnaujinta 1960–1972 m. Sausinimas ne tik lėmė durpių 
klodo mineralizaciją nenukastuose plotuose, bet buvo ir 
kliūtis sunaikintai aukštapelkėms būdingai augalijai bei 
gyvūnijai atsikurti. 
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Trumpas priemonių aprašymas Iš viso įrengta 29 plastikinių spraustasienių užtvankos, iš kurių 
8 yra skirtos magistralinių griovių tvenkimui. Užtvankų ilgis 
priklausomai nuo sausinimo griovių parametrų svyravo nuo 
4 iki 50 m. Atkuriamuose plotuose, kuriuose vyravo plika 
durpė, taikyta papildoma atkūrimo priemonė – apie 0,5 ha 
plote įkurdinta kiminų danga.  

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas  

Hidrologinio monitoringo rezultatai rodo, jog vandens lygis po įgyvendintų gamtotvarkos darbų 
buvo palankus pelkėdarai ir beveik nenukrito žemiau natūralioms aukštapelkėms būdingų 
reikšmių. Vidutinis vandens lygis 2022 02 – 2025 02 laikotarpiu skirtinguose matavimo 
šulinėliuose slūgsojo nuo -4 iki -14 cm žemiau pelkės paviršiaus ir tik išskirtiniais atvejais nukrito 
žemiau kritinės -50 cm ribos (29–30 pav.). Teigiamą įgyvendintų priemonių poveikį rodo ir 
nuotoliniais metodais pagrįsti vandens lygio modeliavimo rezultatai, rodantys, jog vandens lygis 
visoje teritorijoje vidutiniškai pakilo 16 cm ir 2022–2024 m. laikotarpiu vidutiniškai laikėsi -20 cm 
lygyje (31 pav.). Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistų duomenimis atliekant 
įgyvendintų darbų apžiūra nenustatyta, jokių įrengtų užtvankų deformacijų bei vandens nuotėkių. 

Pastaba: pilnavertišką atliktų darbų efektyvumo vertinimą apsunkina tai, jog hidrologinio 
monitoringo sistema įrengta vos prieš 3 mėnesius iki gamtotvarkos darbų įgyvendinimo. 

 

29 pav. Užpelkių pelkės vaizdas po hidrologinio režimo atkūrimo priemonių įgyvendinimo 
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30 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Užpelkių pelkėje bei vietovės hidrometeorologinių parametrų 
(kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2021–2025 metais. Raudona vertikali linija rodo 

hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo pabaigą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 pav. Nuotoliniais metodais 
paremtas vandens lygio modelis 
prieš (kairėje) ir po (dešinėje) 
hidrologinio režimo darbų 
įgyvendinimo Užpelkių pelkėje. 



 

50 

3.6.5. Notigalės pelkė 

Notigalės pelkė 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 1391 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

386 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2023 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Aplink pelkę veikia sausinimo griovių ir kanalų tinklas, 
ištiesintos natūralių upelių vagos. Didžiausių pelkės ežerų 
vandens lygiui poveikį turi su jais susieti sausinimo grioviai. 
Melioracijos sistemos pagreitino vandens nutekėjimą iš 
pelkės, tai paskatino pelkės užžėlimą ir atvirų plotų nykimą. 
Dėl sausinimo įtakos didelė pelkės dalis yra apaugusi 
pušimis, todėl šiuo metu nemažoje teritorijos dalyje 
formuojasi jauni pelkėti pušynai. Apaugusiose pelkės dalyse 
spartėja eutrofikacija, o tai skatina medžių vešėjimą. Dėl 
šios priežasties sparčiai mažėja pelkinių bendrijų plotas. 

Trumpas priemonių aprašymas Pelkės hidrologinio režimo atkūrimui suprojektuotos 8 
plastikinių spraustasienių užtvaros, kuriomis sustabdomas 
vandens nuotėkis iš 3 sausinimo griovių bei Ešakinio ir Kulio 
ežerų. Kulio ežero hidrologinio režimo atkūrimui ties 
Beržuonos up. ištakomis įrengta 300 m ilgio, o Ešakinio 
ežero pakrantėje – 50 m ilgio užtvaros. Ant likusių 
sausinimo griovių įrengtos 3–7 m užtvankos.  

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas  

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistų duomenimis, visos įrengtos užtvankos atlieka 
vandens nuotėkio sulaikymo funkciją, po priemonių įgyvendinimo jokių užtvankų pažaidų 
nenustatyta (33 pav.). Vandens lygio stebėsenai teritorijoje įrengta hidrologinio monitoringo 
sistema, kurią sudaro 2 šulinėliai su automatiniais vandens lygio davikliais (32 pav.). Pirminiai 
monitoringo rezultatai rodo vandens lygio kylimą abiejuose hidrologinio monitoringo taškuose. 
Tikslų vandens lygio dinamikos vertinimą apsunkina tai, jog pateiktuose  vandens lygio matavimo 
duomenyse nėra nurodyta matavimo atskaitos taškų padėtis durpės paviršiaus atžvilgiu, todėl 
neįmanoma nustatyti vandens lygio gylio. Nuotoliniais metodais pagrįsti vandens lygio 
modeliavimo rezultatai rodo, jog vidutinis vandens lygis visoje teritorijoje pakilo nuo -31 iki -27 cm 
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ir nepasiekė natūralioms aukštapelkėms būdingų reikšmių. Tačiau tokius rezultatus lemia vietovės 
heterogeniškumas (34 pav.). Daugiau informacijos rasite poskyrio pabaigoje esančiame 
informaciniame bloke “Pastabos”. 

 

32 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Notigalės pelkėje bei vietovės hidrometeorologinių parametrų 
(kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2019–2025 metais. Raudona vertikali linija rodo 

hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo pabaigą 

 
33 pav. Plastikinių sprasutasienių užtvaros stabdančios vandens nuotėkį iš sausinimo griovių  

bei Kulio ir Ešerinio ežerų (B, C). 
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34 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) hidrologinio 

režimo darbų įgyvendinimo Notigalės pelkėje. 

 

Pastabos: 
1. Dėl metodinių neapibrėžtumų, vandens lygio monitoringas atliekamas nenustačius 

konkretaus atskaitos taško, todėl galime vertinti tik bendrą vandens lygio dinamiką, kuri 
rodo vandens lygio kylimą ir svyravimų mažėjimą.  

2. Nuotoliniais metodais pagrįstame vandens lygio modelyje pastebimi gana dideli 
vandens lygio skirtumai, skirtingose Notigalės pelkės dalyse. Teritorijoje esančiose 7110 
*Aktyvių aukštapelkių buveinėse vanduo po gamtotvarkos darbų įgyvendinimo slūgsojo 
10–20 cm gylyje. Tuo tarpu vietovėje esančių miškų buveinėse (91D0 *Pelkiniai miškai, 
9080 *Pelkėtų lapuočių miškai, 9010 *Vakarų taiga) vidutinis vandens lygis svyravo tarp 
20–40 cm.  
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3.6.6. Svirplinės pelkė 

Svirplinės pelkė 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Botaninis-zoologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 25 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

16 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2023 

Pagrindinės priemones 
įgyvendinusios institucijos 

VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Išskirtoms gamtinėms vertybėms didžiausią grėsmę kelia  
pelkėje išlikusi sausinimo sistema (bendras ilgis – apie 1,8 
km). Dėl sutrikdyto pelkės hidrologinio režimo tipingą 
buveinių 7230 Šarmingos žemapelkės, 7160 Nekalkingi 
šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės augaliją palaipsniui pakeičia 
nendrynai bei krūmynai. Pasikeitusi buveinių struktūra taip 
pat neigiamai įtakoja ir vietovėje aptinkamų saugomų rūšių: 
dvilapio purvuolio, žvilgančiosios riestūnės, pelkinės 
uolaskėlės buveinių būklę.  

Trumpas priemonių aprašymas Siekiant sudaryti palankias sąlygas Svirplinės pelkės 
hidrologinio režimo atsikūrimui, buvo įrengta 18 gruntinių 
užtvankų. Pagrindinė užtvankų medžiaga – žemapelkinė 
durpė, kurios dėka buvo blokuojami visi teritorijoje esantys 
sausinamieji grioviai.  Didesnių durpinių užtvankų 
sutvirtinimui naudotos medinių rastų konstrukcijos.  

 

Bendras atliktų darbų vertinimas 

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo bei Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistų 
iniciatyva įgyvendintų darbų apžiūros metu nenustatyta įrengtų užtvankų pažaidų. Visos 
užtvankos atlieka vandens nuotėkio sulaikymo funkciją (36 pav.). Vandens lygio kilimą rodo tiek 
hidrologinio monitoringo, tiek nuotolinių tyrimų ir modeliavimo rezultatai. Netoli patvenkto 
griovio įrengto automatinio vandens lygio matavimo daviklio duomenys rodo, jog vandens lygis 
pakilo iš karto po užtvankos įrengimo ir visą stebėjimų laikotarpį laikėsi 3–8 cm virš pelkės 
paviršiaus. Nuotoliniais tyrimais pagrįstas vandens lygio modelis rodo, jog vidutinis vandens lygis 
Svirplinės pelkėje po atkūrimo pakilo nuo -17 iki -3 cm (36–37 pav.). 
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35 pav. Gruntinio vandens lygio dinamika Svirplinės pelkėje bei vietovės hidrometeorologinių parametrų 
(kritulių kiekio ir vidutinės oro temperatūros) suvestinė 2023–2024 metais. Raudona vertikali linija rodo 

hidrologinio režimo atkūrimo darbų įgyvendinimo pabaigą. 

 

 
36 pav. Durpinių užtvankų įrengimo darbai Svirplinės pelkėje, 2022–2023 m. 
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37 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) 
hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo Svirplinės pelkėje. 

 

Pastabos:  
1. Nuotoliniais metodais  pagrįsto vandens lygio modelio rezultatus reikėtų vertinti su 

tam tikromis išlygomis, kadangi modelio apmokymui trūksta tiesioginių vandens lygio 
matavimo duomenų iš žemapelkinių bendrijų, todėl išauga didesnių paklaidų tikimybė. 

2. Vandens lygio svyravimai registruojami tik viename matavimo taške (su automatiniu 
davikliu), todėl negalima daryti visapusiškų išvadų apie visos teritorijos vandens lygio 
dinamiką. 

 

 

3.6.7. Tartoko pelkė 

Tartoko pelkė 

Apsaugos statusas Buveinų apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 32 ha (Buveinių apsaugai svarbi teritorija) 
38 ha (telmologinis draustinis) 
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Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

11 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2022 

Pagrindinės priemones 
įgyvendinusios institucijos 

VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Tartoko pelkės buveinių būklė susijusi su pelkės hidrologiniu 
režimu. Sausinimo pažeistoms žemapelkėms ir aliuvinėms 
pievoms būtina priežiūra ir ekstensyvus ūkininkavimas. 
Teritorijoje veikusi sausinimo griovių sistema trikdė pelkės 
hidrologinį režimą: pavasarinio polaidžio ir kritulių 
vandenys nesulaikomi pelkėje, nes sausinamaisiais grioviais 
sparčiai išteka iš teritorijos. Ilgainiui nusausintoje, 
nešienaujamoje ir neganomoje pelkėje įsikūrė sumedėjusi 
augalija, o kiek drėgnesniuose plotuose – nendrių sąžalynai. 
Tokiose buveinėse iškyla grėsmė retoms saugomoms 
rūšims – dvilapiui purvuoliui, rusvajam vikšreniui – išnykti. 
Šarmingų žemapelkių buveinės būklę blogino pelkės šlaite 
įrengti siauri (iki 0,5 m pločio) sausinamieji grioviai. Tokių Š–
P kryptimi išsidėsčiusių  griovių Tartoko pelkėje 
priskaičiuojama bent 5 (bendras jų ilgis – apie 1 km). 

Trumpas priemonių aprašymas Siekiant sudaryti hidrologinio režimo atsikūrimui palankias 
sąlygas pelkėje įrengtos 34 įvairių konstrukcijų užtvankos iš 
džiuto maišų, MDF plokščių, o sunkiai prieinamose vietose 
– 2 plastikinių spraustasienių užtvankos. Blokuojant pelkės 
šlaite esančius 3 griovius įrengta 10 medienos plokščių 
(MDF) užtvankų, kurios sutvirtintos džiuto maišų mėtiniais. 
Surenkamasis griovys patvenktas plastikinių spraustasienių 
užtvanka. Mažesniu nuolydžiu ir vandeningumu pasižymin-
tys sausinimo grioviai blokuoti džiuto maišų mėtiniais. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Tartoko pelkėje 

Projekto įgyvendintojų VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas” bei Nemuno kilpų regioninio 
parko specialistų vykdoma periodinė vietovės apžiūra rodo, jog visos Tartoko pelkėje įrengtos 
užtvankos atlieka vandens nuotėkio sustabdymo funkciją, o akivaizdžių įrengtų užtvankų pažaidų 
nėra. Hidrologiniai pokyčiai pelkėje fiksuojami tik viename monitoringo taške pasitelkiant 
automatinį vandens lygio daviklį. Gautų rezultatų analizė rodo teigiamą įgyvendintų priemonių 
efektyvumą, kadangi vidutinis vandens lygis po užtvankų įrengimo  pakilo beveik 20 cm ir ištisus 
metus buvo arti pelkės paviršiaus (38 pav.). Nuotoliniais tyrimais paremti vandens lygio modeliai 
patvirtina stebėjimus: įgyvendinus gamtotvarkos darbus, vidutinis vandens lygis vietovėje 
padidėjo beveik 15 cm (40 pav.). 
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Vertinant įgyvendintų hidrologinio režimo atkūrimo veiksmų efektyvumą svarbu atkreipti dėmesį, 
jog nuo 2022 metų Tartoko pelkėje periodiškai atliekami ir kiti gamtotvarkos darbai, apimantys 
krūmų ir nendrynų šalinimą bei susidariusios biomasės išgabenimą iš teritorijos (39 pav.). Nors 
tikslinių rūšių monitoringas nevykdomas, preliminarūs stebėjimai atskleidžia saugomų šlapių 
žemapelkių augalų – rusvojo vikšrenio ir dvilapio purvuolio – populiacijų gausėjimą bei naują 
gelsvosios gegūnės augimvietę. 

 

38 pav. Vandens lygio (viršuje) bei hidrometeorologinių parametrų (apačioje) dinamika Tartoko pelkėje 
2021 09–2023 06. Raudonas vertikalus brūkšnys rodo apytikslį įgyvendintų darbų laiką. 

 
39 pav. Tartoko pelkės hidrologinio režimo atkūrimas. Griovių blokavimas medinėmis MDF plokštėmis (A, 
B) ir plastikinėmis spraustasienėmis (C), vaizdas iš viršaus po visų  gamtotvarkos darbų įgyvendinimo (D). 
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40 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) hidrologinio 
režimo darbų įgyvendinimo Tartoko pelkėje. 

 

Pastabos:  
1. Nuotoliniais metodais pagrįsto vandens lygio modelio rezultatus reikėtų vertinti su 

tam tikromis išlygomis, kadangi modelio apmokymui trūksta tiesioginių vandens lygio 
matavimo duomenų iš žemapelkinių bendrijų, todėl išauga didesnių paklaidų tikimybė. 

2. Vandens lygio svyravimai stebimi tik viename matavimų šulinėlyje su automatiniu 
davikliu, todėl negalima daryti pilnavertiškų išvadų apie visos teritorijos vandens lygio 
dinamiką. 

 
 

 

3.6.8. Aukštasis Tyras 

Aukštasis Tyras 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas Buveinių apsaugai svarbi teritorija (30343 ha) 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija (1295 ha) 
Telmologinis draustinis (1295 ha) 

Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

880 ha 
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Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2012 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Aukštojo Tyro pelkėje prasidedantys keturi į skirtingas puses 
tekantys upeliai sovietmečiu buvo paversti giliais 
melioracijos grioviais, susietais su aplinkinių žemės ūkio 
naudmenų melioracijos tinklu. Dėl šios melioracinės 
sistemos aukštapelkės pakraščiai ir pelkiniai miškai gerokai 
apsausėjo. Pelkės plynėje fiksuojamas užžėlimas, kurį lemia 
centrinėje dalyje iškastas sausinimo griovys, nusausinęs 
aktyvių aukštapelkių buveines. 

Trumpas priemonių aprašymas Hidrologinio režimo atkūrimui Įrengtos 34 plastikinių 
spraustasienių užtvankos bei 1 priešfiltracinė užtvara (636 
m ilgio), stabdantį vandens nutekėjimą iš aukštapelkės į 
aplinkinį melioracijos griovį. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas  

Projekte buvo numatyta įrengti 34 plastikinių spraustasienių užtvankas (ištiesintas Dievupio 
upelis, P1, P1-1, P2, J1-1 grioviai) bei 2 (<600 m) priešfiltracines užtvaros (sienelės) iš plastikinių 
spraustasienių, kurios nuo pelkės pakraštį juosiančio sausinamojo griovio lygiagrečiai nutolusios 
100–200 m. Visgi projekto įgyvendinimo metu įrengta tik viena 636 m ilgio priešfiltracinė užtvara, 
motyvuojant tuo, jog prieš įrengiant antrąją užtvarą reikia įvertinti pirmosios efektyvumą.  

Remiantis Žemaitijos nacionalinio parko biologinės įvairovės specialistų suteikta informacija, šiuo 
metu priešfiltracinė užtvara neatlieka vandenį sulaikančios funkcijos, nustatytos akivaizdžios jos 
deformacijos (41 pav.). Pagrindinė šių užtvarų nefunkcionalumo priežastis – netinkamai parinktas 
plastikinių įlaidų ilgis projekto rengimo metu, kuris pagal projekte pateikiamą medžiagą siekia vos 
1,5 m. Analogiškai suprojektuotų įlaidų ilgis atkuriant Mūšos Tyrelio pelkę siekė 4 metrus. 
Specialistai nurodo, kad blokuojant sausinimo griovius (ištiesintas Dievupio upelis, P1, P1-1, P2, 
J1-1 grioviai) ne visais atvejais pavyko suprojektuoti tinkamo ilgio užtvankas. Todėl dalyje 
patvenktų griovių vanduo prabėga įrengtas užtvankas, o dėl vandens erozijos pradeda formuotis 
išgraužos (41 pav. ). Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis rodo, jog natūralioms 
aukštapelkėms būdingas vandens lygis po atkūrimo darbų laikėsi visoje teritorijoje, tačiau 
atkreiptinas dėmesys, jog didesnė dalis pelkės sausinta gana ekstensyviai (42 pav.) 
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41 pav. Funkcionuojančių (A, B) ir deformuotų ar netinkamai įrengtų pertvarų iš plastikinių spraustasienių 

pavyzdžiai Aukštajojo Tyro pelkėje 

 

42 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis po hidrologinio režimo darbų 
įgyvendinimo Aukštojo Tyro pelkėje 
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Pastabos  
1. Studijoje pateikiamas tik vienas nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modelis 

(po atkūrimo), kadangi hidrologinio režimo atkūrimo darbai buvo įgyvendinti 2012 m. 
(žr. “Tyrimų metodikos”skyriaus ”Nuotolinių metodų” poskyrį). 

2. Visapusišką įgyvendintų darbų vertinimą apsunkina ir tai, jog vietovėje nevykdomas 
hidrologinis monitoringas. 

 
 

 

3.6.9. Praviršulio Tyrelis 

Praviršulio Tyrelis 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija  
Paukščių apsaugai svarbi teritorija 
Botaninis–zoologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 3315 ha (Botaninis-zoologinis draustinis, Paukščių 
apsaugai svarbi teritorija) 
3215 ha (Buveinių apsaugai svarbi teritorija) 

Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

170 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2014 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Praviršulio Tyrulį beveik iš visų pusių supa surenkamieji 
sausinimo grioviai, kurie vandenį surenka ne tik iš pačios 
pelkės, bet ir aplinkinių žemės ūkio laukų. Ypatingą 
sausinimo poveikį patyrė pietinė draustinio dalis, kurioje 
įrengtas sausinimo griovys ilgą laiką žeminęs vandens lygį 
tiek Praviršulio ežere, tiek ir aplinkinėse buveinėse. Durpių 
gavybai skirtas tankus sausinamųjų griovių tinklas buvo 
įrengtas PR Praviršulio dalyje. 2014 m. įgyvendinti 
hidrologinio režimo darbai neapėmė viso pelkinio 
komplekso atkūrimo, be to atliekant ir projektuojant darbus 
neišvengta tam tikrų klaidų.  

Trumpas priemonių aprašymas Praviršulio Tyrulio pelkėje įrengtos 55 užtvankos, iš kurių 4 
yra mišrios konstrukcijos (plastikinės spraustasienės, 
akmenų mėtinys, gruntas), o likusios 51 – iš plastikinių 
spraustasienių. Mišrios konstrukcijos užtvankos įrengtos 
ant ištiesinto Duburo upelio, kuriuo vanduo nuteka iš 
Praviršulio ežero. Plastikinės užtvankos naudotos 
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intensyvaus sausinimo pažiestoje pietrytinėje pelkės dalyje 
(60 ha plote). Plastikinėmis užtvaromis tvenktas ir rytiniame 
pelkės pakraštyje esantis platus sausinimo griovys. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Praviršulio Tyrelyje 

Projekte nurodoma, jog vandens lygis Praviršulio ežere (arčiausiai ežero esančioje užtvankoje) 
pirmuosius 10 metu po rangos darbų įgyvendinimo turėtų būti keliamas palaipsniui, kad ežero ir 
jo apylinkių buveinės nepatirtų per didelių staigių vandens lygio svyravimų. Tačiau dėl netinkamai 
parinktos konstrukcijos ir sudėtingo priėjimo, vandens lygis arčiausiai ežero esančioje užtvankoje 
nebuvo reguliuojamas. Likusios ant ištiesinto Duburo upelio įrengtos mišrios konstrukcijos 
užtvankos neatliko vandens sulaikymo funkcijos ir jau po kelių metų buvo stipriai deformuotos 
(45 pav.). Užtvankos tapo nefunkcionalios dėl projekto metu parinktų netinkamų sprendinių ir, 
galimai, nepakankamai kokybiško jų įrengimo. Plastikinės spraustasienių įlaidos greičiausiai buvo 
pažeistos įrengimo metu (kalant atsirėmė į šaknį, šaką ar kitą kliūtį). Užtvankos konstrukcijai 
sutvirtinti buvo įrengiamas akmenų mėtinys bei naudojamos priesmėlio gruntas, kurie nesudaro 
tinkamo vandenį sulaikančio barjero. Pietrytinėje (virš 40 vnt.) bei centrinėje pelkės dalyse (3 vnt.) 
esančios užtvankos neturėjo pažaidų ar deformacijų, be to didesnė dalis įrengtų užtvankų atliko 
vandens nuotėkio sulaikymo funkciją. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 pav. Vandens lygio dinamika 
Praviršulio Tyrelyje netoli iš ežero 
ištekančio sausinimo griovio 
įrengtuose stebėjimo taškuose. 1 
– 200 m nuo ežero, 2 – 50 m nuo 
ežero bei hidrometeorologinių 
parametrų suvestinė 
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Analizuojant nuotoliniais metodais parengtų vandens lygio modelių rezultatus, nustatyta, jog 
pietrytinėje pelkės dalyje, kurioje buvo sukoncentruota dauguma užtvankų vandens lygis slūgsojo 
30–40 cm gylyje (44 pav.). 

 

44 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis  po hidrologinio režimo darbų 
įgyvendinimo Praviršulio Tyrelyje. 

 
45 pav. Deformuotų užtvankų iš plastikinių spraustasienių pavyzdžiai ant ištiesinto Duburo upelio (A–E) 

bei vandens nuotėkį sulaikančios užtvankos pietrytinėje pelkės dalyje pavyzdys (F). 
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Pastabos:  

1. Studijoje pateikiamas tik vienas nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modelis 
(po atkūrimo), kadangi hidrologinio režimo atkūrimo darbai buvo įgyvendinti 2014 m 
(žr. “Tyrimų metodikos” skyriaus ”Nuotolinių metodų” poskyrį). 

2. Išsamūs vandens lygio svyravimų tyrimai Praviršulio tyrelyje pradėti tik 2025 metais, t. 
y. praėjus daugiau nei 10 m po atkūrimo. Šioje studijoje pateikiamas tik trumpo 
laikotarpio turima vandens lygio suvestinė, rodanti pelkėdarai nepalankų vandens lygį 
netoli griovio, kuriame 2014 buvo įrengto užtvankos (43 pav.). 

 
 
 

3.6.10. Balandinės pelkė 

Balandinės pelkė 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 168 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

72 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2014 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Sovietmečiu vietovė buvo parengta pramoninei durpių 
gavybai. Tankus sausinimo griovių tinklas pelkės viduje bei 
surenkamieji grioviai pakraščiuose stipriai nusausino 
tipiškas aukštapelkių bendrijas, todėl šiuo metu pelkėje 
aptinkamos tik 7120 Degradavusių aukštapelkių bei 
fragmentiškos 91D0 *Pelkinių miškų EB svarbos buveinės. 

Trumpas priemonių aprašymas Hidrologinio režimo atkūrimui įrengtos 134 užtvankos, iš 
kurių 19 žemių (gruntinės) užtvankos su pralaida bei 115 
plastikinių spraustasienių užtvarų. Iš viso pertverta 7,4 km 
sausinimo bei 1,2 km magistralinių griovių.  

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Balandinės pelkėje 

2014 m. tuometinio Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos ekologo atliktos gamtotvarkos darbų 
apžiūros metu nustatyta, kad visos Balandinės pelkėje įrengtos žemių (gruntinės) užtvankos buvo 
geros būklės. Tačiau plastikinių spraustasienių užtvankų būklė buvo labai nevienoda. Centrinėje 
pelkės dalyje (aukštaplynėje), kur nėra didelio nuolydžio, griovių kontūrai neryškūs ir nesusidaro 
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pastebima patvanka, užtvankų būklė buvo gera. Geros būklės yra ir daugelis pelkės šlaite įrengtų 
užtvarų, tačiau dėl projektinių parametrų ir vietovės reljefo neatitikimų daugelyje vietų 
pastebimas koncentruotas vandens pratekėjimas (sezoninio pratekėjimo žymės) palei užtvarų 
galus. Pelkės pakraščiuose aptikta 10 didelių užtvankų su įvairiais pažeidimais, iš kurių dažniausi: 
užtvankos išlinkimai, atraminių konstrukcijų nebuvimas ar deformacijos bei įvairios plastikinių 
įlaidų pažaidos (47 pav.). Įgyvendintų darbų trūkumus lėmė tiek netinkami sprendiniai planavimo 
etape, tiek rangos darbų metu netinkamai įgyvendinti sprendimai dėl užtvankų rengimo ir 
sutvirtinimo. Nepaisant nustatytų deformacijų, daugelis užtvankų atlieka vandens sulaikymo 
funkciją. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis rodo, jog vidutinis vandens lygis 
Balandinės pelkėje 2015–2024 m. laikotarpiu buvo 21 cm žemiau pelkės paviršiaus. Šį vidurkį kiek 
iškreipia gana aukštas vandens lygis vakariniame pelkės pakraštyje. Tuo tarpu centrinėje 
Balandinės pelkės dalyje, kurioje kadaise vyravo natūralios aukštapelkinės bendrijos daugiametis 
vandens lygis yra kiek žemesnis (21–24 žemiau pelkės paviršiaus) ir nukrinta kiek žemiau 
slenkstinės aktyvių aukštapelkių ribos (46 pav.).  

 

46 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis  po hidrologinio režimo darbų 
įgyvendinimo Balandinės pelkėje 



 

66 

47 pav. Užtvankų iš plastikinių spraustasienių deformacijos ir pažaidos Balandinės pelkėje 2014 m. 

Pastabos  

1. Studijoje pateikiamas tik vienas nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modelis 
(po atkūrimo), kadangi hidrologinio režimo atkūrimo darbai buvo įgyvendinti 2014 m 
(žr. į metodikos XX Skyrių). 

2. Visapusišką įgyvendintų darbų vertinimą apsunkina ir tai, jog vietovėje nėra vykdomas 
hidrologinis monitoringas. 
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3.6.11. Pūsčios pelkė 

Pūsčia 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 100 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

82 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2019 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Lietuvos gamtos fondas 

Aplinkosauginės problemos XX a. viduryje Pūsčios pelkė buvo  viena didžiausių Šiaurės 
Rytų Lietuvos aukštapelkių. Antroje amžiaus pusėje 
nusausintoje pelkėje pradėta durpių kasyba truko 30 metų. 
Sausinimo ir durpių gavybos pasekmės pastebimos iki šiol. 
Didelę pažeistos pelkės dalį užima plikų durpių dykros, 
kuriose negali įsikurti jokie augalai ir natūralioms 
aukštapelkėms nebūdinga sumedėjusi augalija. 2000 m. 
pelkės atkūrimui buvo įrengta keletas užtvankų, tačiau šių 
pastangų atkurti visą pelkinį kompleksą nepakako. 

Trumpas priemonių aprašymas Hidrologinio režimo atkūrimui įrengta 65 durpinės, 35 
plastikinių spraustasienių užtvankos, daugiau nei 100 vietų 
sulaužyti seni požeminiai drenažo vamzdžiai. Paviršinio 
vandens nuotėkiui pažeistame durpyno reljefe sustabdyti 
įrengti 9 pylimai, kurių bendras ilgis – 774 m. Atvirų 
buveinių palaikymui ir transpiracijos mažinimui 32 ha plote 
iškirsta sumedėjusi augalija. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Pūsčios durpyne 

Vertinant atliktų darbų bendrą kokybę, galima teigti, jog visų tipų užtvankos atlieka vandens 
nuotėkio sulaikymo funkciją, o akivaizdžių pažaidų ar deformacijų nenustatyta. Įrengti pylimai 
sėkmingai atlieka vandens nuotėkio sulaikymo funkciją, tačiau vienoje vietoje (rytinėje durpyno 
dalyje) pastebėta vandens erozijos sukelta išgrauža. Parenkant projektinį pylimų aukštį buvo 
vadovautasi durpyno paviršiaus aukščių altitudėmis, o tai kai kuriais atvejais yra perteklinis 
veiksmas, kadangi kai kurių pylimų aukštis durpyno centre buvo apie 1 m. Kaštų–naudos atžvilgiu 
tai yra neefektyvu, be to sukelia papildomų intervencijų į durpyno paviršių. Kompleksinius pylimus 
iš durpių ir plastikinių spraustasienių tikslinga įrengti tik pelkės pakraščiuose. Pūsčios atveju tokių 
pylimų buvo ir centrinėje durpyno dalyje (50 pav.). 
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Nepaisant keleto projektavimo ir įgyvendinimo etapuose pastebėtų netikslumų, bendra Pūsčios 
durpyno hidrologinė būklė akivaizdžiai pagerėjo. Hidrologinio monitoringo rezultatai rodo, jog 
vidutinis vandens lygis po atkūrimo darbų įgyvendinimo visuose matavimo taškuose pakilo 8–23 
cm. Be to, praėjus keleriems metams po šių darbų įgyvendinimo sumažėjo ir vandens lygio 
svyravimų amplitudė (49 pav.). Sugeneruotas vandens lygio modelis rodo, kad vidutinis vandens 
lygis po atkūrimo darbų įgyvendinimo yra -24 cm žemiau pelkės paviršiaus. Dėl sovietmečiu 
vykdytos durpių gavybos, Pūsčios durpyno paviršius yra itin pažeistas, kai kuriose jo dalyse 
pastebimi dideli paviršiaus aukščio skirtumai. Aukščiausiose durpyno dalyse vandens lygis po 
atkūrimo darbų įgyvendinimo slūgsojo 20–30 cm žemiau durpės paviršiaus. Žemesnėse  durpyno 
dalyse vandens lygis laikėsi 15–20 cm žemiau durpės paviršiaus (48 pav.). Teigiamas atliktų 
gamtotvarkos darbų efektas itin akivaizdžiai matomas pietrytinėje durpyno dalyje, kurioje dėl 
pakilusio vandens lygio ėmė kurtis tipingi aukštapelkių augalai – baltoji saidra, kupstinis švylis, 
formuojasi kiminų dangos fragmentai. Centrinėje durpyno dalyje dėl griovių blokavimo ir pylimų 
įrengimo atsirado nedideli seklūs atviro vandens plotai, kuriuose lankosi kai kurie pelkėms 
prieraišūs paukščiai (perkūno oželiai ir kt.), veisiasi raudonpilvės kūmutės.  

 
48 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) hidrologinio 

režimo darbų įgyvendinimo Pūsčios durpyne. 
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49 pav. Vandens lygio (viršuje) bei hidrometeorologinių parametrų (apačioje) dinamika Pūsčios durpyne 
2017–2024 m.. Raudonas vertikalus brūkšnys rodo apytikslį įgyvendintų darbų laiką. 

 

 
50 pav. Atlikti hidrologinio režimo atkūrimo darbai sustabdė vandens nuotėkį iš pelkės (A, B, D, E). Pelkės 

pakraštyje įrengtame pylime pastebėtos pažaidos (C). 
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3.6.12. Bulėnų pelkė 

Bulėnų pelkė 

Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Telmologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas 115 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

50 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2014 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Teritorijoje esančios gamtinės vertybės – ežerų, pelkių ir 
pelkinių miškų buveinės buvo paveiktos sausinimo, todėl 
palaipsniui apaugo sumedėjusia augalija. Melioracijos 
darbai teritorijoje pradėti apie 1970 m., kai aplink visą 
Bulėnų pelkę buvo iškasti du melioracijos grioviai, 
nukreipiantys vandenį į Čiaučos upę. Patiriami vandens 
nuostoliai itin paveikė ne tik pelkės bendrijas ir buveines, 
bet ir Bulėnų ežerą, kurio plotas po melioracijos sumažėjo 
apie 4 kartus. 

Trumpas priemonių aprašymas Siekiant sudaryti sąlygas pažeistam pelkės hidrologinio 
režimui atstatyti ant teritoriją juosiančių surenkamųjų 
griovių buvo įrengta 15 plastikinių spraustasienių ir grunto 
užtvankų. Trijose vietose įrengtos vandens pralaidos su 
latakais. 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Bulėnų pelkėje 

Remiantis Žemaitijos saugomų teritorijų tarnybos specialistų duomenimis, dauguma Bulėnų 
pelkėje įrengtų užtvankų atlieka vandens nuotėkio stabdymo funkciją. Tačiau vykdant įgyvendintų 
darbų apžiūrą, nustatyta, jog tiek projektuojant, tiek ir įrengiant užtvankas, neišvengta 
netikslumu. Šiaurės vakariniame pelkės pakraštyje esanti gruntinė užtvanka su pralaida buvo 
išplauta beveik iš karto po darbų įgyvendinimo (53 pav.). Be to nustatyta, kad pavasarinių 
polaidžių metu vanduo apibėga ir kai kurias plastikines užtvankas. Problemų sukėlė ir tai, jog 
bebrai papildomai paaukštino projekto metu įrengtas kai kurias užtvankas, taip sukeldami šalia 
esančio privataus miško užliejimą. Remiantis hidrologinio monitoringo duomenimis Bulėnų 
pelkėje stebimas nežymus vandens lygio pakilimas (51 pav.), tačiau visapusišką monitoringo metu 
surinktų rezultatų analizę apsunkina tam tikri metodiniai netikslumai (žr. pastabas). Sugeneruotas 
vandens lygio modelis rodo, kad vidutinis vandens lygis po atkūrimo darbų įgyvendinimo yra -
25 cm žemiau pelkės paviršiaus. Modelyje akivaizdžiai pastebimos drėgnesnėmis sąlygomis 
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išsiskiriančios vietos rytiniame bei vakariniame pelkės pakraščiuose, kur buvo įrengtos užtvankos 
(52 pav.). 

51 pav. Vandens lygio dinamika Bulėnų pelkėje 2012–2017 metais. Raudonas vertikalus brūkšnys rodo 
apytikslį įgyvendintų darbų laiką. 

 
52 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis po hidrologinio režimo darbų 

įgyvendinimo Bulėnų pelkėje 



 

72 

53 pav.  Hidrologinio režimo atkūrimo priemonės Bulėnų pelkėje. Surenkamajame griovyje 
pakilęs vanduo (A, C) ir plastikinių bei kompleksinių užtvankų pažaidos (B, D) 

 

Pastabos  
1. Studijoje pateikiamas tik vienas nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modelis 

(po atkūrimo), kadangi hidrologinio režimo atkūrimo darbai buvo įgyvendinti 2014 m (žr. į  
nuotolinių tyrimų metodikos skyrių). 

2. Dėl metodinių neapibrėžtumų vandens lygio monitoringo rezultatai pateikiami tik 
absoliutiniais aukščiais virš jūros lygio, todėl galime vertinti tik bendrą vandens lygio 
dinamiką. 
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3.6.13. Kamanų pelkė (Paislės kanalo tvenkimas) 

Kamanų pelkė 

Apsaugos statusas Valstybinis gamtinis rezervatas 
Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija 

Saugomos teritorijos plotas 4361 ha (Valstybinis gamtinis rezervatas) 
6401 ha (Natura 2000) 

Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

Bendras plotas apie 2000 ha 
Paislės kanalas apie 130 ha 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

1985–2016 (visoje pelkėje) 
1999–2007 (Paislės kanale) 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

VšĮ Gamtos paveldo fondas 
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  

Aplinkosauginės problemos Pelkinio komplekso sausinimas pradėtas dar XIX a. pab., kai 
rankomis buvo iškasti pirmi vingiuoti grioveliai pelkių 
laguose. XX a. pr. sausinamasis griovys buvo iškastas iki pat 
Kamanų ežero, telkšančio ŠR pelkės dalyje. Vėliau pelkės 
pakraščius pasiekė Kališupio, Cukolionio, Bradaulio, 
Augučio, Ašvos, Purvo kanalų vagos. Sausinimo griovių 
tinklas ypatingai XX a. 6–7 dešimtmečiais. Iki įkuriant 
rezervatą, teritorijoje buvo iškasti 174 grioviai, sudarantys 
apie 75 km sausintuvų tinklą, sujungti į 12 sudėtingų 
sistemų (Grigaliūnas, 2013). 

Trumpas priemonių aprašymas Galime pasidžiaugti bene seniausiais, gausiausiais ir 
įvairiausiais Kamanų pelkės hidrologinio režimo atkūrimo 
eksperimentais. Pelkėje atliktus darbus galima suskirstyti 
daugiau nei į 4 įgyvendinimo etapus, kurių metu iš viso 
įrengta virš 300 įvairaus tipo užtvankų, vandenį sulaikančių 
beveik 2000 ha plote. Šioje studijoje išsamiau apžvelgiama 
iš Kamanų ežero ištekančio Paislės kanalo hidrologinio 
režimo atkūrimo praktika. Paislės kanalas turi išskirtinę 
tvenkimo istoriją. Rezervato darbuotojai nuo 1984 m. 
rankomis statė siauras polines durpines užtvankas visoje 
teritorijoje, tačiau bandymą sustabdyti ežero vandens 
ištekėjimą tuometis Gamtos apsaugos komitetas įvertino 
neigiamai, nes kitoje šio ežero pusėje pradėjo džiūti pušys. 
Suirus pirmajai ežerą saugančiai užtvankai, 2002–2005 m. 
pastatytos trys naujos plačios polinės durpinės užtūros. 
Rezervato teritorijoje kanalas visiškai užblokuotas 2007 m. 
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įrengus 14 užtvankų: 10 rąstinių su geomembrana, 3 
polines durpines ir vieną iš akmenų bei geomembranos. 
Vertinant paskutinių tvenkimų poveikį, padaryta išvada, kad 
būtų naudinga dar viena užtūra ir ji pastatyta 2015 m. 
rudenį iš PVC spraustlenčių, naudojamų krantinėms 
sutvirtinti (Grigaliūnas, 2013; Sprainaitytė, Grigaliūnas, 
2017).  

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Kamanų pelkėje (Paislės 
kanalas) 

Vertinant pirmųjų Paislės kanale įrengtų užtvankų kokybę, galima teigti, jog šios užtvankos kurį 
laiką atliko vandens nuotėkio sulaikymo funkciją, tačiau buvo nepakankamai plačios ir aukštos – 
jei vanduo pradėdavo tekėti per viršų, jas greit praplaudavo (55 pav.). Šių darbų efektyvumui 
vertinti vykdomas išsamus monitoringas, apimantis gruntinio bei ežero vandens lygio matavimus, 
augalijos pokyčių bei defoliacijos tyrimus. Hidrologiniai tyrimai rodo, jog pilnai užblokavus Paislės 
kanalą vidutinis gruntinio vandens lygis tiriamuose stacionaruose iki patvenkiant griovį svyravo 
19,0–28,7 cm gylyje. Po patvenkimo atskiruose stacionaruose jis kito nuo 6,9 cm virš ir iki 33,4 cm 
žemiau dirvožemio paviršiaus (54 pav.). Akivaizdžiausiai vandens lygio kylimas stebėtas pirmajame 
stacionare, kur po užtvankų įrengimo vandens lygis laikėsi nuo 4,0 žemiau iki 6,9 cm aukščiau 
pelkės paviršiaus. Teigiamą įgyvendintų darbų efektą rodo ir augalų dangos pokyčiai, kurie 
akivaizdžiau pasireiškė ketvirtaisiais metais po tvenkimo darbų ir stebėti vėliau. Vandens lygio 
pakėlimas palankiai atsiliepė tipingų pelkinių augalų rūšių projekcinio padengimo didėjimui. 
Pagausėjo kupstinio švylio, spanguolės, smailialapio kimino, artimoje griovio aplinkoje – pelkinio 
žinginio (Sprainaitytė, Grigaliūnas, 2017).  

 

54 pav. Vidutinio gruntinio vandens lygio dinamika 2005–2014 m. laikotarpiu Kamanų pelkėje 
šalia Paislio kanalo įrengtuose stacionaruose. Šaltinis: Sprainaitytė ir Grigaliūnas, 2017 
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55 pav. Užtvankų tipai Paislio kanale: polinė–durpinė (A – išplauta, B – sulaikanti vandenį), rąstinė su 

geomembrana (C), polichlorvinilinių spraustlenčių (D) užtvanka. 

 

Pastabos: 
1. Kamanų pelkėje hidrologinio režimo atkūrimo darbai įgyvendinti daugiau nei 4 etapais, 

o pirmieji tokio tipo darbai pradėti dar sovietmečiu. Įgyvendintų darbų įvairovė ir 
etapiškumas labai apsunkina nuotoliniais metodais paremtų vandens lygio modelio 
interpretavimą, todėl šioje studijoje jis nėra pateikiamas. 

2. Gruntinio vandens lygio matavimai Kamanų pelkėje atliekami rankiniu būdu 3 kartus per 
mėnesį vegetacijos laikotarpiu. Dėl itin didelės matavimų imties (2005–2014) šioje 
studijoje pateikiami gruntinio vandens lygio vidurkinės reikšmės.  
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3.6.14. Amalvos pelkė I (Wetlife I ir II etapai) 

Amalvos pelkė (LIFE Wetlife I ir II etapai) 

Apsaugos statusas Biosferos rezervatas 
Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija 
Botaninis–zoologinis draustinis 

Saugomos teritorijos plotas Biosferos rezervatas – 18 490 ha,  
BAST – 15 867 ha, PAST – 18 489 ha, 
 botaninis-zoologinis draustinis – 1529 ha 

Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

1200–1600 ha (žr.  Pastabas) 

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

I etapas (Wetlife I) – 2009–2012 
II etapas (Wettlife II) – 2014–2018 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Gamtos paveldo fondas 

Aplinkosauginės problemos Amalvos pelkėje didelės apimties melioravimo darbai 
pradėti 1951 m. Per 6–8 dešimtmečius nusausinta 
šiaurrytinė ir pietinė pelkės dalys bei kairiajame Dovinės 
krante esanti pelkės dalis, esanti Žuvinto biosferos 
rezervato ekosistemų atkūrimo zonos teritorijoje. Centrinę 
Amalvos pelkės dalį, turinčią draustinio statusą, iki 2016 m. 
sausino vakariniame pakraštyje įrengtas melioracijos 
griovys, nukreipęs Ringovėlės upelį ne į Amalvos pelkę, o 
tiesiai į Dovinės upę. Buvusioje žemapelkėje įrengtas pylimu 
apjuostas Amalvo žiemos polderis su siurbline, kuri 
polderio grioviuose palaikydavo maždaug 3 m žemesnį 
vandens lygį nei buvęs žemapelkėje prieš melioraciją. 

Trumpas priemonių aprašymas Amalvos pelkės vandens lygio atkūrimo ir sumedėjusios 
augalijos kirtimo darbai buvo įgyvendinami WETLIFE (2009–
2012 m.) ir WETLIFE2 (2014–2018 m.) projektų metu. 
Dalyje teritorijos šių projektų darbų poveikio zonos 
persidengia. I etapo metu darbai daugiausiai buvo 
sukoncentruoti pietinėje pelkės dalyje (dešinysis Dovinės 
up. krantas)  esančiame degradavusių aukštapelkių masyve, 
kurių metu buvo įrengtos plastikinių spraustasienių 
pertvaros (apie 50 vnt.). Šiaurinėje, šiaurės rytinėje bei 
centrinėje pelkės dalyse rekonstruoti vandenį sulaikantys 
pylimai (bendras ilgis apie 4 km). II etapo metu 
rekonstruotos kai kurios I etape sulaužytos, prakastos 
spraustasienių pertvaros, įrengti bei rekonstruoti pelkės 
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šiauriniame ir vakariniame pakraščiuose esantys vandenį 
sulaikantys slenksčiai (3 vnt.). Šiauriniame bei vakariniame 
pelkės pakraščiuose rekonstruotas vandenį sulaikantys 
pylimas (Pranaitis, 2017, Balsevičius ir kt., 2018). 

 

Bendras atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų vertinimas Amalvos pelkėje (Wetlife I 
etapas 2009–2012) 

Įgyvendintų darbų apžiūra ir kontrolė rodė, jog dauguma įrengtų užtvankų atlieka vandens 
nuotėkio sulaikymo funkciją (56 pav.). Tačiau po pirmojo darbų etapo įgyvendinimo pabaigos 
buvo pastebėti tyčiniai kai kurių užtvankų pažeidimai bei kai kurių spraustasienių pertvarų 
deformacijos pietinėje pelkės dalyje. Deformacijos bei tyčiniai užtvankų prakasimai buvo 
sutvarkyti įgyvendinant II-jį pelkės atkūrimo etapą. Vandens lygio dinamika pelkėje 2009–2018 m. 
laikotarpiu stebėta net 59 šulinėliuose, išsidėsčiusiuose 4 transektose. Šioje studijoje  išsamiau 
apžvelgsime pietinėje Amalvos pelkės dalyje įrengtos vandens lygio matavimo transektos 
duomenys, atskleidžiantys vandens lygio svyravimus. Surinktų duomenų analizė rodo, kad 
pirmais–antrais metais po kanalų patvenkimo vanduo pietinėje Amalvos pelkės dalyje pakilo 
vidutiniškai 34–41 cm. Dėl užsitęsusio 2015–2016 m. sausringo vegetacijos laikotarpio bei beržų 
atžalų transpiracinio poveikio vandens lygis Amalvos pietinėje dalyje buvo kiek pažemėjęs.  2017 
m. dėl gausių kritulių sezono Amalvos pelkės pietinėje dalyje vandens lygis vidutinškai buvo 25 
cm žemiau pelkės paviršiaus, t. y 59 cm aukščiau nei matavimų pradžioje 2009 m. 2017 m. 
pietvakariniame pelkės pakraštyje (T-1) stebėtas didžiausias vandens lygio pakilimas dėl 2016 m. 
pabaigoje pelkės pakraštyje įrengto pylimo (55 pav.) (Balsevičius ir kt., 2018).  

 



 

78 

55 pav. Vandens lygio dinamika pietinėje Amalvos pelkės dalyje 2009–2018 m. Šaltinis: Balsevičius ir kt., 
2018. Wetlife projektų poveikio Amalvos pelkei monitoringo ataskaita. 

 
56 pav. Amalvos pelkėje įrengtos pertvaros iš plastikinių spraustasienių (B-D) bei kompleksinė užtvanka su 

vandens pertekliaus nutekėjimo vamzdžiu 

 

Pastabos: 
1. Hidrologinio režimo atkūrimo darbai Amlavos pelkėje įgyvendinti dviem etapais (2009–

2012 ir 2014–2018), todėl dėl metodinių aspektų (žr. į metodikos skyrių) pateikiamas tik 
vienas nuotoliniais metodais pagrįstas vandens lygio modelis atspindintis Amalvos 
hidrologinę būklę po darbų įgyvendinimo. 

2. Vandens lygio matavimai pelkėje buvo atliekami rankiniu būdu ir projektui pasibaigus 
nebetęsiami. 
 

 
 
 

3.6.15. Pašilių pelkė 

Pašilių pelkė 
Apsaugos statusas Buveinių apsaugai svarbi teritorija 

Telmologinis draustinis 
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Saugomos teritorijos plotas 417 ha 
Apytikslis plotas, kuriame 
atkurtas hidrologinis režimas 

181 ha  

Hidrologinio režimo atkūrimo 
darbų įgyvendinimo metai 

2023 

Pagrindinė priemones 
įgyvendinusi institucija 

Saugomų teritorijų tarnyba 

Aplinkosauginės problemos Pašilių pelkė priklauso vandenskyriniam pelkiniam 
kompleksui, vadinamam Pašilių durpynu, kuriame nebuvo 
ir nėra natūralių upių vagų, ji išvagota melioracijos grioviais. 
Alkaežerio kanalas ir Tvenkimo kanalas iškasti pagal 
melioracijos projektus, sausinant miškus, tuo pačiu metu 
ištiesintas ir Liaušės upelis. Teritorija, kurioje buvo 
natūralios tik pelkės, pradėta sausinti dar XIX a., ypač 
intensyvūs sausinimo darbai vyko paskutiniaisiais XX a. 
dešimtmečiais. Tai, kartu su klimato kaita, lėmė spartų 
pelkinio komplekso sausėjimą ir augalijos kaitą. Teritorijoje 
esančios pelkės ir pelkiniai miškai dėl sausinamosios 
melioracijos poveikio palaipsniui degraduoja. Kiek geriau 
išlikęs tik nedidelis aukštapelkės masyvas ir nedidelė dalis 
pelkinių miškų. 

Trumpas priemonių aprašymas Pašilių pelkės grioviai (A-1, A-2, A-3, A-3-1, A-4 ir Liaušės 
upelis) patvenkti įrengiant 11 žemių (grunto) užtvarų. 
Užtvankų lokalizacija parinkta atsižvelgiant į esamų 
durpynų žemės paviršių, minimaliai įtakojant esamiems 
miškų plotams. Užtvarų įrengimui naudotos tik natūralios 
medžiagos: atvežtinė mediena, durpinis gruntas, akmenys. 
Dirbtinės, plastiko medžiagos nenaudotos. 

 

Bendras vertinimas 

Remiantis Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistų pateikta informacija, visos įrengtos 
užtvankos atlieka vandens nuotėkio stabdymo funkciją (57 pav.). Tačiau dėl ilgai užsitęsusio 
derinimo su interesuotomis šalimis proceso, teko sumažinti numatytų darbų apimtis atsisakant 
kai kurių griovių tvenkimo. Tai turėjo neigiamos įtakos visapusiškam pelkinio komplekso 
atkūrimui. Remiantis 2 automatinių vandens lygio daviklių (Nr. 1 aktyvioje aukštapelkėje, Nr. 2 – 
sumedėjusios augalijos šalinimo vietoje) duomenimis Pašilių pelkėje nepastebėti akivaizdūs 
vandens lygio dinamikos pokyčiai po hidrologinio režimo darbų įgyvendinimo (58 pav.). 
Monitoringo metu surinktų duomenų analizę apsunkina tam tikri metodiniai netikslumai (žr. 
“Pastabos”). Nuotoliniais metodais paremti vandens lygio pokyčių modeliai rodo, nežymų 
vidutinio vandens lygio kylimą, tačiau šis pakilimas nėra pakankamas aukštapelkinių buveinių 
geros būklės užtikrinimui (59 pav.). 
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57 pav. Hidrologinio režimo atkūrimo darbai įrengiant kompleksinę užtvanką ant surenkamojo griovio (A) 
bei sumedėjusios augalijos šalinimo  darbai (B) Pašilių pelkėje. 

 

 
57 pav. Vandens lygio (viršuje) bei hidrometeorologinių parametrų (apačioje) dinamika Pašilių pelkėje 

2018–2025. Raudonas vertikalus brūkšnys rodo apytikslį įgyvendintų darbų laiką 
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58 pav. Nuotoliniais metodais paremtas vandens lygio modelis prieš (kairėje) ir po (dešinėje) hidrologinio 
režimo darbų įgyvendinimo Pašilių pelkėje. 

 

Pastaba. Dėl metodinių neapibrėžtumų, vandens lygio monitoringas atliekamas nenustačius 
konkretaus atskaitos taško, todėl galime vertinti tik bendrą vandens lygio dinamiką. 
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4. Rezultatų apibendrinimas 
Visų studijoje taikytų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo efektyvumo vertinimo metodų 
suvestinė pateikta 5 lentelėje. Efektyvumo vertinimui pateikiami sąlyginiai įverčiai: 1. Labai gerai, 
2. Gerai, 3. Patenkinamai, 4. Nežinoma/Nepakanka duomenų, 5. Blogai, 6. Labai blogai. Rezultatų 
apibendrinimas rodo, jog nėra nei vienos pelkės, kuri pagal šioje studijoje naudotus tyrimo 
metodus būtų vertinama vienareikšmiškai “labai gerai” ar “gerai”. Tokį vertinimą galėjo lemti ir 
duomenų trūkumai bei netikslumai.  

5 lentelė. Studijoje aptartų pažeistų Lietuvos pelkių hidrologinio režimo atkūrimo vertinimo 
suvestinė, taikant skirtingus vertinimo metodus 

Pelkės 
pavadinimas 
(Projektas) 

Vertinimo metodai 
Pastabos 

Apklausos Nuotoliniai 
metodai 

Buveinių 
vertinimas 

Hidrologinis 
monitoringas 

1 2 3 4 5 6 
Algirdėnai      
Amalvas I      Daugumos buveinių būklė 

potenciali. Hidrologinio 
monitoringo rezultatai rodo 
vandens lygio kilimą, tačiau 
natūralioms pelkėms 
būdingas vandens lygis 
stebėtas ne visuose 
matavimų taškuose. 

Amalvas II     Pirminiai  hidrologinio 
monitoringo rezultatai rodė 
vandens lygio kilimo 
tendencija, tačiau dėl 
daviklių vagystės, negalima 
tolimesnė stebėsena. 

Aukštasis Tyras     Nėra duomenų apie EB 
svarbos buveinių būklę. 

Aukštumalos 
pelkė I 

     

Aukštumalos 
pelkė II 

    Hidrologinio monitoringo 
sistema įrengta po darbų 
įgyvendinimo. 

Balandinės 
pelkė 

    Potenciali ir patenkinama 
buveinių būklė užima 
daugiau nei pusę 
teritorijos. 
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5 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 
Baltoji Vokė      
Baužaičių pelkė      

Bulėnų  pelkė     Hidrologinis monitoringas 
rodo vandens lygio kilimo 
tendencija, bet duomenų 
analizėje pastebimi 
metodiniai netikslumai. 

Baisogala 
(durpinga pieva) 

    EB svarbos buveinės 
vietovėje neišskirtos. 
Pirminiai hidrologinio 
monitoringo rezultatai rodo 
didelius vandens lygio 
svyravimus. 

Biržulio - Stervo 
pelkių 
kompleksas 
(Degėsių pelkė) 

     

Dūkšto ežero 
apylinkės 
(Beržonių pelkė) 

     

Gegužinės pelkė     Dominuoja blogos būklės 
buveinės. 

Ilgašilis      
Kamanų pelkė   -  Buveinių vertinimas 

neįtrauktas tikslingai dėl 
rezervate įgyvendintų 
etapų gausos. 

Kepurinės pelkė     Patenkinamos būklės 
buveinės užima daugiau 
nei pusę teritorijos. 

Liepakojų 
(Beržinės) pelkė 

    Pirminiai hidrologinio 
monitoringo rezultatai rodo 
vandens lygio kilimo 
tendencija, tačiau 
pilnavertišką vandens lygio 
dinamikos vertinimą 
komplikuoja per vėlai 
įrengti davikliai. 

Minkūnų 
durpynas 

    Hidrologinis monitoringas 
atliekamas nenustačius 
atskaitos taško, trūksta 
dalies duomenų. 

Mūšos Tyrelio 
miško pelkė 
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5 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 
 
Notigalės pelkė 

    Hidrologinis monitoringas 
atliekamas nenustačius 
atskaitos taško 

Novaraistis      
Paąžuolynės 
durpynas 

    Nuotolinius metodus 
vertėtų vertinti su išlygom, 
kadangi analizuoti tik 
vieneri metai po atkūrimo. 
Buveinių vertinimą atlikt 
taip pat netikslinga. 

Paburgė      
Paršežerio-
Lūksto pelkių 
kompleksas 

     

Pašilių pelkė      
Pavirinčių - 
Pakalnių pelkė 

     

Plinkšių 
durpynas 

    Natura 2000 apsaugos 
tikslų interaktyviam 
žemėlapyje EB buveinės 
neiškirtos 

Praviršulio 
Tyrelio pelkė 

     

Pūsčios pelkė     EB svarbos buveinių  
būklė vertinta prieš 
hidrologinio režimo 
atkūrimo darbus 

Rėkyvos pelkė     Įgyvendintas tik pirmas 
atkūrimo etapas, todėl 
vertinti EB buveinių būklę 
ir kitus metodus netikslinga 

Sacharos pelkė      
Siberijos pelkė     Hidrologinio monitoringo 

sistemos įrengtos po 
atkūrimo darbų 
įgyvendinimo. Pirminiai 
duomenys rodo artima 
natūralioms žemapelkėms 
vandens lygį. 

Smirdelės pelkė      
Stėgalių 
gamtinis 
kompleksas  
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5 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 
Svencelės pelkė     Pirminiai hidrologinio 

monitoringo duomenys 
rodo vandens kilimo 
tendenciją, tačiau 
reikalingas ilgesnis 
stebėjimo laikotarpis.  

Svirplinės pelkė     EB  svarbos buveinių būklė 
nustatyta praėjus vos 1 
metams po darbų 
įgyvendinimo, todėl į 
studiją šie tyrimai 
neįtraukti. Vandens lygis 
matuojamas įrengus tik 
vieną stebėjimų tašką. 

Tartoko pelkė     EB svarbos buveinių būklė 
vertinta prieš hidrologinio 
režimo atkūrimo darbus  
Vandens lygis matuojamas 
įrengus tik vieną stebėjimų 
tašką. 

Tyrulių pelkė     EB svarbos buveinės 
teritorijoje neišskirtos. 

Užpelkių pelkė     EB svarbos buveinių būklė 
vertinta praėjus vos 
metams po darbų 
įgyvendinimo. Hidrologinis 
monitoringas, rodo 
vandens lygio kilimo 
tendencija, tačiau sistema 
įrengta prieš kelis mėnesius 
iki darbų įgyvendinimo. 

Velniabalė 
(Mašalynės 
pelkė) 

    Apklausos respondentai 
šiai teritorijai neužpildė 
anketos. 

Žalioji giria 
(Klimbalės 
pelkė) 

    Nėra duomenų apie EB 
svarbos buveinių būklę. 

Vertinimo skalė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Nežinoma/nepakanka 
duomenų 

Blogai Labai blogai 
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5. Išvados 
1. Iki šiol hidrologinio režimo atkūrimo darbai (42 projektai) Lietuvoje įgyvendinti 40  

pažeistų pelkių (durpynų), bendras plotas apie 13 tūkst. ha. Kiekybiškai įvertinti bendrą 
plotą, kuriame įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo darbai yra labai sudėtinga dėl 
tikslių erdvinių duomenų trūkumo, įgyvendintų projektų plotų persidengimo ir kitų 
priežasčių.  

2. Vertinant pelkių hidrologinio režimo atkūrimo efektyvumą, Lietuvoje pirmą kartą 
panaudoti nuotoliniais tyrimų metodais pagrįsti vandens lygio modeliavimai. Be 
akivaizdžių laiko ir finansų taupymo privalumų, metodas turi ir trūkumų. Dėl palydovinių 
duomenų prieinamumo trūkumo visapusiškai įvertinti įgyvendintų darbų efektyvumą 
(„prieš” ir “po“) nuotoliniais metodais galime tik projektams, įgyvendintiems po 2015 m. 
Be to, nuotoliniais metodais pagrįstas pelkių vandens lygio modeliavimas patikimiausias 
vertinant atviras ir mišku mažai apaugusias pažeistas aukštapelkes. Didesnių ir 
mozaikiškumu labiau pasižyminčių pelkinių kompleksų vertinimui, reikalinga didesnė 
tiesioginių vandens lygio matavimų imtis ir tolimesnis “modelio mokymas”. 

3. Analizuojant nuotoliniais tyrimais paremtus vandens lygio modelius natūraliose pelkėse, 
hidrologinio monitoringo duomenis iš skirtingų Lietuvos pelkių bei literatūros šaltinius 
nustatyta, kad vidutinis metinis vandens lygis nepažeistose aukštapelkėse nenukrinta 
žemiau -20 cm, žemapelkėms šis rodiklis kiek aukštesnis – - 10 cm. 

4. Apibendrinant visų pelkių nuotolinių tyrimų rezultatus, galima teigti jog natūralioms 
pelkėms būdingomis vidutinio vandens lygio reikšmėmis po atkūrimo pasižymėjo didesnė 
dalis (23) tirtų pelkių, tačiau daugelyje jų optimalus vandens lygis slūgsojo ne visame 
atkurtame plote.  

5. Vandens lygio pokyčių stebėjimai vykdomi beveik pusėje atkuriamų Lietuvos pelkių. Nors 
iš pažiūros tokių tyrimų apimtis galėtų būti reprezentatyvi vertinant atliktų darbų 
efektyvumą, tačiau Studijos analizė rodo, jog trūkumų bei neapibrėžtumų turi daugiau nei 
pusė įrengtų monitoringo sistemų. Duomenys renkami nenuosekliai, kaupiami vietiniame 
lygmenyje, įsivelia nemažai klaidų, netikslumų. Stebėseną ir jos rezultatų panaudojamumą 
sustiprintų teisiškai apibrėžtas, metodiškas duomenų rinkimas ir centralizuotas duomenų 
kaupimas, stebėseną ir duomenų analizę atliekančių specialistų mokymai. 

6. Daugumoje įrengtų vandens lygio matavimo taškų pastebima vandens lygio kilimo 
tendencija, tačiau natūralioms pelkėms būdingus vandens lygio rodiklius pavyko pasiekti 
tik trečdalyje pelkių. Turimi vandens lygio matavimų rezultatai leidžia manyti, jog pelkių su 
palankiais vandens lygio rodikliais galėtų būti ir daugiau, tačiau tam hidrologinį 
monitoringą reikia atlikti vadovaujantis aiškiomis monitoringo gairėmis. 

7. Vertinant atkuriamų pelkių EB svarbos natūralių buveinių būklę nustatyta, kad gera 
buveinių būkle pasižymi 26 % analizuotų pelkių ploto, į kurį  patenka ir didelių bei sąlyginai 



 

87 

mažai pažeistų pelkių buveinės. Bloga ir patenkinama buveinių būklė nustatyta beveik 
pusėje (47 %) analizuotų pelkių. Tačiau dėl metodinių aspektų į šio tyrimo vertinimą 
pateko tik dalis Lietuvoje atkuriamų pelkių. 

8. EB svarbos buveinių būklės vertinimas ne visada gerai atspindi įgyvendintų hidrologinio 
režimo atkūrimo darbų kokybę, kadangi pelkinių buveinių būklės gerėjimas yra ilgalaikis 
procesas, galintis trukti kelis dešimtmečius. Be to, vertinant EB svarbos buveinių būklę 
pelkinėse buveinėse, atsižvelgiama į daugelį skirtingų kriterijų, kurių praeityje sausinimo 
pažeistos pelkės tiesiog neatitinka. 

9. Ekspertų apklausa ir techninių projektų analizė parodė, kad atkuriant pažeistų pelkių 
hidrologinį režimą naudojamos durpinės užtūros,  pertvaros iš plastikinių spraustasienių, 
medinės arba medienos plokščių užtvankos, kompleksinės užtvankos, užtvankos su 
reguliuojamomis vandens pralaidomis,  vandenį sulaikantys pylimai bei kitos priemonės. 
Dažniausiai naudojamos priemonės: pertvaros iš plastikinių spraustasienių, kompleksinės 
užtvankos, durpinės užtūros. 

10. Analizuojant anketos klausimus apie atliktų darbų efektyvumą, nustatyta, kad  gerai arba 
labai gerai yra įvertinta 50 %, patenkinamai – 42 %, o blogai ir labai blogai – 8 % 
įgyvendintų projektų. Respondentai nurodė šias pagrindines blogai ar patenkinamai 
įgyvendintų darbų kokybės priežastis: netinkamai parinktus hidrologinio režimo atkūrimo 
sprendinius planavimo etapuose, netinkamai įrengtas vandenį sulaikančias konstrukcijas 
bei nepalankias hidrometeorologines sąlygas.  

11. Analizuojant atskirus pelkių hidrologinio režimo atkūrimo atvejus bei jų techninius 
projektus nustatyta, jog dažniausiai įrengtų priemonių defektai susiję su plastikinių 
spraustasienių pertvarų bei vandenį sulaikančių pylimų įrengimu.  

12. Pelkių hidrologinio režimo atkūrimas yra ilgas procesas, neretai užtrunkantis kelis 
dešimtmečius. Todėl į šioje studijoje taikytus tyrimo metodus reikėtų žiūrėti kompleksiškai 
ir su tam tikromis išlygomis. Tam, kad galėtume visapusiškai įvertinti įgyvendintų 
priemonių efektyvumą, reikalinga standartizuota monitoringo sistema, kuri įtrauktų ir 
kitus šioje studijoje netaikytus tyrimų metodus. 
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6. English Summary 
Peatland restoration projects have been implemented in many countries to halt ecosystem 
degradation and restore ecological functions. Hydrological restoration of degraded peatlands is a 
relatively new field of research, with major advances occurring only in the late 20th century (Price 
et al., 2003; Rochefort et al., 2003). 

Peatlands cover almost 10% of territory of Lithuania, however, due to intensive drainage in 20th 
century, about three quarters of all former peatlands have been destroyed or damaged. Until the 
beginning of the 21st century, hydrological regime restoration in Lithuania was implemented only 
episodically. To date, there has been no analysis on the total restored area, nor on the results of 
the works done. To address this knowledge gap, the study „Hydrological Restoration of Degraded 
Peatlands in Lithuania“ was initiated. It aimed to provide the first comprehensive assessment 
of all hydrological restoration projects implemented in peatlands across Lithuania, evaluating 
their effectiveness and identifying lessons learned to support future restoration initiatives. The 
study was prepared by the NGO „Foundation for Peatland Restoration and Conservation“ in 
collaboration with researchers from the Faculty of Chemistry and Geosciences at Vilnius 
University, who evaluated the restored peatlands using remote sensing methods. 

The investigation was implemented combining different methods: 

• Remote sensing methods. Hydrological modeling was performed by SAR-based trapezoid 
model for watertable depth(WTD) monitoring in restored peatlands, described by Jukna et 
al. For this purpose, results from direct WTD measurements were used and later 
extrapolated. Peatlands restored before 2015 and after 2015 were analysed separately, 
considering the availability of Sentinel-1 satellite data. The suitability of hydrological 
conditions for peat formation was assessed based on the average water table level, which 
was considered favourable when it did not fall below −20 cm from the surface in raised bogs 
and −10 cm in fens. 

• Assessment of hydrological monitoring data. Water level data from 145 monitoring points 
across 19 peatlands were examinated. 

• Analysis of the condition of habitats. The data on condition assesement of habitats of 
European importancein 22 peatlands was analysed (assesment was based on the habitat 
assessment criteria approved on 17 October 2025, Order No. V-154 of the State Service for 
Protected Areas). Sites without habitats of European importance occurrence or with habitat 
assessments conducted before restoration measures were excluded. 

• Expert surveys. A total of 29 experts were interviewed, including protected area specialists, 
NGO conservation experts and designers of hydrological restoration projects. 
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• Case studies. Site characteristics, restoration measures, water level dynamics, remote 
sensing-based water level models and overall restoration outcomes were analysed, on-site 
visits to the selected sites were conducted.  

The main outcomes and conclusions are following: 

• Hydrological restoration measures were implemented in 40 degraded peatlands through 42 
projects, covering ~13,000 ha in total. Nevertheless, it is difficult to accurately quantify the 
extent of the completed work, as accurate spatial data on the boundaries of the nature 
management activities are lacking and etc. 

• For the first time in Lithuania, water-level modelling based on remote-sensing methods was 
applied in this analysis. However, the comprehensive “before–after” assessment using 
remote sensing methods was possible only for projects implemented after 2015. Satellite-
based water table models proved most reliable for open and sparsely forested raised bogs; 
model uncertainties were higher in fens due to limited training data. Assessing larger and 
more heterogeneous peatland complexes requires a larger dataset of direct water level 
measurements and further refinement of the model. 

• Remote sensing results showed that larger part of analysed restored peatlands achieved 
water table levels typical for natural peatlands, although optimal conditions were not 
reached throughout the entire restored area.  

• Habitat condition is good in only ~26 % of the analysed areas, while nearly half remain in 
bad or poor condition. However, this does not necessarily indicate unsuccessful restoration, 
as peatland recovery is a long-term process strongly influenced by pre-restoration 
conditions of the area. 

• Monitoring remains one of the weakest aspects of restoration. More than half of the 
established water level monitoring systems face methodological limitations and 
uncertainties, resulting in number of errors and inaccuracies, data collection lack 
consistency. Monitoring and the usability of its results would be enhanced by legally 
defined, systematic water level data collection and centralized storage, as well as by training 
specialists responsible for monitoring and data analysis. 

• The analysis of expert survey responses on the effectiveness of implemented restoration 
measures revealed that 50% of projects were assessed as good or very good, 42% as 
satisfactory and 8% as poor or very poor. According to respondents, the main factors 
contributing to poor or unsatisfactory implementation quality were inappropriate 
hydrological restoration solutions selected during the planning stage, improper installation 
of water-retaining structures and unfavourable hydrometeorological conditions. However, 
the results of the expert survey should be interpreted with a degree of caution, as assessing 
the effectiveness of hydrological regime restoration projects requires specialized 
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knowledge of hydrology and water engineering, the findings may also have been influenced 
by the assessment methodology and expert judgement. 

• The most commonly used structures for restoration were plastic barriers, peat dams and 
complex dams. The most frequent deficiencies in implemented measures were associated 
with plastic dams, also water retaining enbankments. This higher failure rate is also linked 
to the fact that plastic dams were used more widely than other types. 

• Restoration efforts have increased since 2011, but the progress remains insufficient: 
restored peatlands account for only ~8% of peatlands in protected areas and 3% of all 
degraded peatlands area in Lithuania. Accelerating restoration is essential to meet EU 
restoration commitments. 

It is expected that the study will provide valuable insights for the development of the national 
nature restoration plan and future peatland restoration and protection in Lithuania. 
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Priedai 
 

1 priedas. Pažeistų pelkių hidrologinio režimo atkūrimo efektyvumo vertinimo 
apklausos anketa 

 

Apklausos anketa 

 

1. Pelkės pavadinimas 
2. Atsakinga saugomų teritorijų direkcija (ir padalinys)  
3. Preliminari hidrologinio režimo atkūrimo darbų data 
4. Hidrologinio režimo darbų paveiktas plotas 
5. Atliekami monitoringo darbai: 

• Vandens lygio monitoringas (rankiniu būdu) 
• Vandens lygio monitoringas (automatiniai davikliai) 
• EB svarbos buveinių būklės monitoringas 
• Tikslinių rūšių monitoringas 
• Kita (įrašyti) ______________________ 

6. Nurodykite taikytas hidrologinio režimo atkūrimo priemones (galimi keli variantai. 
Aktualios informacijos rasite -  
https://www.pelkiufondas.lt/_files/ugd/ce4572_d223f3bab1564bab89e91723886f492c.
pdf, 2 skyrius): 

a. Durpinės užtvankos 
b. Plastikinės užtvankos 
c. Medienos plokščių užtvankos 
d. Kompleksinės užtvankos (pastatytos iš skirtingų medžiagų) 
e. Užtvankos su reguliuojamomis vandens pralaidomis 
f. Vandenį sulaikantys pylimai 
g. Sausinimo griovių sunaikinimas užpilant gruntu 
h. Kita  (įrašyti) ________________________ 

7. Kaip galėtumėte įvertinti atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų efektyvumą? 
• Labai gerai. Stebimas vandens lygio pakilimas ir teigiami buveinių bei tikslinių ar 

indikatorinių rūšių populiacijų pokyčiai beveik visoje (75-100 proc.) atkuriamoje 
teritorijoje; 

https://www.pelkiufondas.lt/_files/ugd/ce4572_d223f3bab1564bab89e91723886f492c.pdf
https://www.pelkiufondas.lt/_files/ugd/ce4572_d223f3bab1564bab89e91723886f492c.pdf
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• Gerai. Stebimas vandens lygio pakilimas ir teigiami buveinių ir tikslinių tikslinių ar 
indikatorinių rūšių populiacijų pokyčiai daugiau nei pusėje (50-75 proc.) 
atkuriamos teritorijos 

• Patenkinamai. Vandens lygio pakilimas stebimas mažesnėje atkuriamos 
teritorijos dalyje (pvz., prie griovių šlaitų) arba tik tam tikru metų laiku (pvz., po 
pavasarinių polaidžių), akivaizdžių buveinių bei tikslinių ar indikatorinių rūšių 
būklės gerėjimo požymiai fragmentiški. 

• Blogai. Vandens lygio pakilimas nenustatytas visoje atkuriamoje teritorijoje. 
Nestebimi buveinių būklės ir tikslinių ar indikatorinių rūšių populiacijų gerėjimo 
požymiai. 

• Laba blogai. Atkuriamoje teritorijoje akivaizdžiai stebimi tolimesni neigiami  
buveinių degradavimo požymiai. 

8. Jei ankstesniame klausime nurodėte „patenkinamai”,  “blogai” ar “labai blogai“, 
išvardinkite priežastis kodėl Jūsų nuomone, įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo 
darbai yra neefektyvūs: 

a. Netinkami parinkti hidrologinio režimo atkūrimo sprendiniai planavimo etapuose 
b. Netinkamai įrengti hidrotechniniai statiniai (užtvankos, pylimai ir t.t.) 
c. Nepalankios hidrometeorologinės sąlygos 
d. Kita __________________ 

9. Pareikite pasiūlymų, kokiose Jums žinomose teritorijose yra pelkinių ekosistemų, 
kurioms reikalingas hidrologinio režimo atkūrimas 

10. Jūsų pastebėjimai  
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2 priedas. Nuotolinių metodų metodikos aprašymas 

 

Palydoviniai duomenys ir jų apdorojimo metodika 

Vandens lygio išskyrimui panaudoti 11 palydoviniais duomenimis paremtų kintamųjų, 
susijusių su dirvožemio ir augalijos drėgme: 
 
Sentinel-1 palydovo duomenys (su slenkančiu trijų dienų vidurkiu): 

1. VV poliarizacijos atgalinė γ⁰ sklaida (dB) 
2. VH poliarizacijos atgalinė γ⁰ sklaida (dB) 
3. VV poliarizacijos atgalinė γ⁰ sklaida su sezonine sinusoidės korekcija (dB) 
4. Trapezoidinio SARTRAM modelio reikšmės su sezonine sinusoidės korekcija 

Sentinel-1 laiko eilučių statistika: 
5. VV poliarizacijos atgalinės γ⁰ sklaidos (dB) mediana (10 datų prieš matavimą) 
6. VH poliarizacijos atgalinės γ⁰ sklaidos (dB) mediana (10 datų prieš matavimą) 

SMAP misijos radiometro duomenys: 
7. dirvožemio drėgmė 0–100 cm gylyje (sm_rootzone) 
8. dirvožemio drėgmė 0–5 cm gylyje (sm_surface) 

ERA5 reanalizės duomenys: 
9. dirvožemio drėgmė 0–7 cm gylyje (volumetric_soil_water_layer_1) 
10. dirvožemio drėgmė 7–28 cm gylyje (volumetric_soil_water_layer_2) 
11. dirvožemio drėgmė 28–100 cm gylyje (volumetric_soil_water_layer_3) 

 

Apmokymui naudotos šių kintamųjų pikselio, atitinkančio matavimo stotelės koordinates, 
vertės. 

Sentinel-1 duomenys 

Sentinel-1 palydovų duomenys atsisiųsti iš Google Earth Engine platformos (Gorelick ir kt., 
2017), naudojant „COPERNICUS/S1_GRD" kolekciją su atliktomis orbitos, radiometrinėmis ir 
reljefo korekcijomis. Papildomai pritaikytas daugialaikis Lee Sigma filtras (5×5) grūdėtumui šalinti 
ir tūrinis radiometrinis reljefo normalizavimas pagal Hoekman ir Reiche (2015), naudojant SRTM-
30m reljefo modelį (Mulissa ir kt., 2021). Galutinės vertės pateiktos γ⁰ formatu. Ši apdorojimo 
seka pasirinkta remiantis ankstesniais pelkių vandens lygio tyrimais (Isoaho ir kt., 2024; Räsänen 
ir kt., 2022). 

Parsisiųstų duomenų laikotarpis Lietuvoje apima 2017-2024 metų, o Škotijoje 2014-2022 
metų balandžio-spalio mėnesius, taip siekiant išvengti sniego ir įšalusio grunto. Darbe pasirinkta 
naudoti tik kylančios orbitos duomenis, kurie, pagal Toca ir kt. (2023) yra tinkamesni pelkių 
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stebėjimui, palyginus su besileidžiančios orbitos duomenimis. Duomenys kartojasi, kas 6-12 
dienų, priklausomai nuo metų. 

Papildomai Sentinel-1 duomenims atlikta sezoninė sinusoidės korekcija, skirta sumažinti 
augalijos įtaką atgalinei sklaidai (Lees ir kt., 2021). Korekcijos funkcija įgyja maksimalią vertę [1] 
vegetacijos sezono pike ir minimalią [0] sezono pradžioje bei pabaigoje. Kadangi atgalinė sklaida 
didėja tiek dėl drėgmės, tiek dėl augalijos, ši korekcija padeda atskirti šiuos efektus (Lees ir kt., 
2021; Räsänen ir kt., 2022; Isoaho ir kt., 2024). Remiantis minėtų autorių praktika taikyti vieną 
funkciją vienos šalies pelkėms, šiame darbe Lietuvai ir Škotijai naudotos skirtingos funkcijos. 
Škotijos pelkėms pritaikyta Lees ir kt. (2021) 1 formulė: 

 SIN = 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑0 −  sin�0.0173 ∗ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 80)� 
 

(1) 

kur 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 – atgalinė sklaida su sezonine korekcija, 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑0 – originali atgalinė sklaida išreikšta decibelais, DOY – metų diena. 
Čia vegetacijos maksmimumas pasiekiamas 170-171 metų dieną, t.y. apie birželio 19-20 dieną ne keliamaisiais 
metais. Pavasario minimumas – 80, o rudens minimumas –  261-262 metų dienomis.  

 
Lietuvos pelkėms sezoninės korekcijos lygtis sudaryta remiantis Klimavičius ir kt. (2023) 

daugiamečiu 1982–2015 m. NDVI kaitos tyrimu rytinėje Baltijos jūros baseino dalyje. Vegetacijos 
maksimumu pelkėse laikyta liepos 15–16 d. (DOY 196–197), sezono pradžia – penkioliktos metų 
savaitės vidurys (DOY 100), pabaiga – DOY 293–294 (2 formulė). 

 
 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑑𝑑0 −  sin�0.0163 ∗ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 100)� (2) 

 

Modeliui apmokyti taip pat sudarytas SARTRAM kintamasis. SARTRAM - tai optinio OPTRAM 
(Sadeghi ir kt., 2015, 2017) modelio, skirto dirvožemio drėgmei nustatyti, adaptacija. Vietoje 
OPTRAM naudojamų optinių NDVI ir STR indeksų, naudojami radaro vegetaciniai indeksai ir SAR 
atgalinės sklaidos koeficientai, taip pritaikant trapecijos modelį stebėjimams bet kokiomis oro 
sąlygomis. SARTRAM sudaromas imant visos pelkės pikselius ir juos normalizuojant visai laiko 
eilutei pagal sausąjį ir drėgnąjį kraštus. Drėgnieji kraštai apibūdinami per tiesinės regresijos 
formules 3 ir 4. 

 γ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑜𝑜 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+ 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 x RVI 

 
(3) 

 γ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑜𝑜 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+ 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 x RVI 

 
(4) 

kur 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑜𝑜  - sausojo krašto tiesinės regresijos vertė tam tikrame RVI taške, 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – tiesinės regresijos laisvasis narys 

sausajam kraštui, 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – krypties koeficientas sausajam kraštui. Atitinkamai, 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑜𝑜  - drėgnojo krašto tiesinės 

regresijos vertė tam tikrame RVI taške, 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – tiesinės regresijos laisvasis narys drėgnajam kraštui, 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – krypties 
koeficientas sausajam kraštui. RVI – RVI indekso reikšmo tam tikrame tiesinės regresijos linijos taške. 
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Žinant drėgnojo ir sausojo krašto tiesinės regresijos apibrėžimus, SARTRAM vertę 
konkrečiam pikseliui galima apskaičiuoti pagal 5 formulę. 

 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆γo,𝑖𝑖 =

γio −  γmin,i
o

γmax,i
o −  γmin,i

o  
(5) 

 
kur 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝛾𝛾𝑜𝑜,𝑖𝑖 – modelio reikšmė pikselyje, 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑜𝑜 – pikselio atgalinės sklaidos reikšmė konkrečiai datai. 

Šiems Sentinel-1 kintamiesiems buvo pritaikytas trijų datų slenkantis vidurkis, siekiant 
sumažinti SAR signalo triukšmingumą ir atsitiktinius svyravimus. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad 
pelkės paviršius ir augalija gali turėti pavėluotą reakciją į vandens lygio pokyčius (pvz., Jaenicke ir 
kt., 2011; D'Acunha ir kt., 2018), buvo išvesti du papildomi kintamieji – VV ir VH poliarizacijos 
atgalinės sklaidos medianos, apskaičiuotos iš 10 ankstesnių stebėjimų. 

ERA5 duomenys 

ERA5 yra Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) sukurtas klimato 
reanalizės duomenų rinkinys, apimantis laikotarpį nuo 1950 m. iki dabar. Iš šio rinkinio pasirinkti 
tūrinės dirvožemio drėgmės rodikliai (volumetric_soil_water_layer_1, _2, _3) atspindi vandens 
kiekį skirtinguose gyliuose: 0–7 cm (paviršinis), 7–28 cm (šaknų zonos viršus) ir 28–100 cm (gilesnė 
šaknų zona). Pelkių vandens lygio dinamika yra glaudžiai susijusi su dirvožemio drėgme įvairiuose 
gyliuose, todėl šių trijų sluoksnių kombinacija leidžia mašininio mokymo modeliams atpažinti tiek 
greitus, tiek lėtus hidrologinius procesus, turinčius įtakos pelkių vandens lygiui. 

Šie duomenys įtraukti į tyrimą remiantis Hunter ir kt. (2025) mašininio mokymo modelio 
vandens lygiui stebėti kūrimo praktika, kai ERA5 duomenys, gali indikuoti bendrą drėgmės režimą 
pelkėse ir aplinkinėse vietovėse, nors yra tik 9 kilometrų erdvinės rezoliucijos. Šiuo atveju šie 
duomenys, kaip ir SMAP, prisideda prie laikinės, o ne erdvinės kaitos stebėsenos, nes visai pelkės 
teritorijai turi vieną dirvožemio drėgmės vertę vienai datai. 

SMAP duomenys 

SMAP (Soil Moisture Active Passive) yra NASA palydovinė misija, specialiai sukurta 
dirvožemio drėgmei stebėti pasauliniu mastu. Tyrime naudotas L4 produktas yra aukščiausio lygio 
SMAP duomenų rinkinys, kuriame pateikiamos dirvožemio drėgmės vertės 9 km erdvine 
skiriamąja geba kas 3 valandas. Skirtingai nuo ERA5 reanalizės, SMAP L4 tiesiogiai naudoja 
palydovinius mikrobangų stebėjimus. Pasirinkti rodikliai sm_surface (0–5 cm) ir sm_rootzone (0–
100 cm) atspindi paviršinę ir šaknų zonos dirvožemio drėgmę. SMAP duomenys papildo ERA5 
informaciją, suteikdami nepriklausomą, stebėjimais pagrįstą dirvožemio drėgmės vertę.  

 

 



 

98 

Mašininio mokymo modelių sudarymo metodika 

Žemapelkių ir pradinis aukštapelkių modelis naudoja 12 požymių – tai yra 11 skaitinių 
kintamųjų iš palydovinių duomenų (1.1.2 poskyris) ir vieną kategorinį kintamąjį „Atkūrimas“ 
žymintį ar pelkė konkrečiu laiko momentu jau buvo atkurta. 

Remiantis tyrimais, vandens lygio nustatymo nuotoliniais tyrimais tikslumas sumažėja 
miškingose teritorijose, bei ten kur vandens lygis žemas (pvz. žemiau nei 40 cm) (Hunter ir kt., 
2025) arba yra labai arti pelkės paviršiaus. Taigi, vienas iš nuotolinių metodų trūkumų yra tai, kad 
nei optinės, nei trumposios mikrobangos negali prasiskverbti pro medžių lapiją, todėl dregmės 
nustatymas miškuose tampa sudėtingu uždaviniu. Nors dėl evapotranspiracijos miškingos 
vietovės dažniausiai pasižymi žemesniu vandens lygiu nei atviros buveinės, SAR signalo atgalinė 
sklaida šiose teritorijose būna didesnė – mikrobangos atspindi didesnį spinduliuotės kiekį nuo 
medžių lajų ir kamienų. Kadangi atgalinė sklaida didėja tiek dėl drėgmės, tiek dėl augalijos 
tankumo, miškingose vietovėse modelis gali klaidingai interpretuoti signalą kaip aukštesnį 
vandens lygį. Siekiant išspręsti šią problemą, dviems bandomosioms aukštapelkėms (Amalvui ir 
Praviršuliui) buvo išvestas papildomas modelis, į pradinį modelį įtraukiant mišką kaip kategorinį 
kintamąjį. Miško pikseliai nustatyti pasinaudojant Sentinel-2 NDVI (Normalizuoto augalijos 
skirtumo indeksas) reikšmėmis, kur mišku laikyta NDVI > 0.65. 
 
Modelio architektūra 

Tyrime naudotas atsitiktinio miško regresijos modelis su 500 medžių (n_estimators=500). 
Duomenys padalinti į apmokymo (80%) ir testavimo (20%) aibes. Iš viso į modelio treniravimą ir 
testavimą įtraukta virš 28 tūkstančių datų. Modelio kintamieji apibūdinti 1 lentelėje. 

 
X lentelė. Vandens lygio išskyrimui skirto atsitiktinio miško modelių kintamieji. 

Kategoriniai kintamieji Skaitiniai kintamieji Nuspėjamasis 
kintamasis 

„Atkūrimas“ 
(Restored/Unrestored) 

 
„Miškas“ (miško – ne 

miško Amalvui ir 
Praviršuliui) 

Sentinel-1 palydovo duomenys (su slenkančiu vidurkiu 
-  3 dienos): 

• VV poliarizacijos atgalinė gamma sklaida (db) 
• VH poliarizacijos atgalinė gamma sklaida (db) 
• VV poliarizacijos atgalinė sklaida su sezonine 

sinusoidės korekcija 
• Trapezoidinio SARTRAM modelio reikšmės su 

sezonine sinusoidės korekcija 
Sentinel-1 statistiniai laiko eilučių duomenys 
duomenys: 

• VV poliarizacijos atgalinė gamma sklaidos (db) 
10 datų prieš datą mediana 

• VH poliarizacijos atgalinė gamma sklaidos (db) 
10 datų prieš datą mediana 

Vandens lygis nuo 
paviršiaus (cm) 
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SMAP radiometro duomenys: 
• sm_rootzone (dirvožemio drėgmė 0 - 100 cm 

sluoksnyje) 
• sm_surface (dirvožemio drėgmė 0 - 5 cm 

sluoksnyje) 
ERA5 reanalizės duomenys: 

• volumetric_soil_water_layer_1 (dirvožemio 
drėgmė 0 - 7 cm sluoksnyje) 

• volumetric_soil_water_layer_2 (dirvožemio 
drėgmė 7 – 28 cm sluoksnyje) 

• volumetric_soil_water_layer_3 (dirvožemio 
drėgmė 28 – 100 cm sluoksnyje) 
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3 priedas. Pelkių hidrologinio režimo atkūrimo projektuose naudotų priemonių įvairovė  
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